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Resumen 
   
El proyecto fin de grado tiene como objeto estudiar y analizar las características de 
redacción y el desarrollo del P.E.R.I. (Plan Especial de Reforma Interior) denominado 2F 
Estancia Barrera de la ciudad de Jerez de la Frontera. Estancia Barrera es un barrio 
degradado y marginal de la ciudad que ha sido transformado urbanísticamente 
mediante la aplicación de una figura de planeamiento con el objeto de mejorar las 
condiciones de vida de sus habitantes y convertirlo en un espacio urbano integrado en 
la ciudad. El proyecto trata de dar respuesta a la incertidumbre de su desarrollo así 
como determinar si se han cumplido los objetivos propuestos en el mismo. Para ello se 
analiza pormenorizadamente  el contexto en el que fue redactado, las características 
del barrio, el desarrollo urbano en la ciudad y su evolución. Igualmente se estudian las 
herramientas de planeamiento, las propuestas efectuadas y su forma de gestión y se 
contrastan con el desarrollo final llevado a cabo. Se utiliza documentación gráfica y 
escrita obrante en  los archivos municipales de la Gerencia de Urbanismo y de la 
Empresa Municipal de la Vivienda de Jerez, así como algunos datos facilitados por los 
propios redactores del Plan e intervinientes en la gestión y desarrollo del P.E.R.I. La 
transformación llevada a cabo ha supuesto un cambio conceptual en la forma de 
gestionar los  polígonos urbanos en la ciudad, ha transformado desde dentro la 
estructura y composición del barrio sin necesidad de despoblarlo, porque se han 
efectuado pequeñas intervenciones por fases que han ido configurando la nueva 
estructura urbana. En cambio el esfuerzo requerido para llevar a cabo todas las 
propuestas ha sido superior al esperado y la duración prevista de los trabajos de 
intervención ha sobrepasado con creces las expectativas iniciales, hecho de hace 
cuestionarse este tipo de intervenciones y por ello se proponen algunas medidas 
correctoras.        
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Abstract  
 
The final degree project is to study and analyze the characteristics of writing and the 
development of the urban S.I.R.P. (Special Interior Reform Plan) called 2F”Estancia 
Barrera”, city of Jerez de la Frontera. Estancia Barrera is a degraded and marginal area 
of the city that has been transformed urbanistically by applying a figure planning in 
order to improve the living conditions of its inhabitants into an integrated urban space in 
the city. The project aims to respond to the uncertainty of its development and to 
determine whether the objectives have been met given therein. This is analyzed in detail 
the context in which it was drafted, neighborhood characteristics, urban development 
in the city and its evolution. Also planning tools are studied, the proposals made and the 
way management and contrasted with the final development conducted. We used 
graphical and written municipal archives documentation of the Gerencia de Urbanismo 
and the Empresa Municipal de la Vivienda de Jerez and some data provided by the 
drafters of the Plan themselves and others involved in the management and 
development of S.I.R.P. The processing carried out has been a conceptual shift in the 
way we manage urban parks in the city. It has transformed from within the structure and 
composition of the neighborhood without depopulation, because they have made 
small interventions in phases that have shaped the new urban structure. Instead the 
effort required to perform all proposals has been higher than expected and the 
expected duration of the intervention work has far exceeded initial expectations.This 
question makes rethink this type of intervention and therefore some corrective measures 
are proposed. 
 
 
Key words: S.I.P.R., figure planning, urban space, planning tools, way management, 
corrective measures. 
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1. Introducción  
 
El urbanismo trata de planificar, diseñar, ordenar y gestionar los elementos que componen una 
ciudad, para conseguir la satisfacción de los ciudadanos en el medio urbano. Persigue entre otros, 
la mejora de la convivencia y del desarrollo social, las condiciones de habitabilidad, sin perder de 
vista la sostenibilidad global. 
 
La ordenación y gestión de la ciudad requiere la acción de distintos agentes y es responsabilidad 
de toda la ciudadanía. Estas acciones están perfectamente definidas en el ordenamiento jurídico 
y en las distintas leyes que regulan el uso y gestión del suelo y la participación pública. Pero el 
planeamiento urbano conlleva además de una ordenación estrictamente jurídica, una 
intencionalidad social o si se prefiere “política” para actuar y transformar en determinadas áreas o 
zonas de una ciudad y hacerlas desarrollar conjuntamente con el resto de la trama urbana. 
 
Las diferencias sociales frecuentemente crean barreras entre las personas y dificultan la 
convivencia humana. Estas barreras son, a veces, invisibles, solo apreciables en el trato y la 
relación humana. Sin embargo, estas barreras invisibles, ocasionalmente se hacen visibles en el 
entramado urbano, constituyendo auténticas fronteras o límites físicos reflejo de una diferencia 
social.  
 
Los barrios articulan la vida de la ciudad. En ocasiones son los verdaderos protagonistas de la 
misma. Representan una forma de vida concreta y reflejan todas las tipologías ciudadanas y toda 
la idiosincrasia y matices propios de un sector de la población. Los barrios también actúan como 
signo de identificación con un determinado grupo social o como signo de pertenencia. Las 
características físicas o de conservación de los elementos urbanos que integran el barrio, influyen 
también en la percepción que tenemos del grupo que lo habita y pueden llegar a condicionar la 
forma y el estilo de vida ciudadano. 
 
Si un barrio se deteriora, también lo hace en cierto modo su población. A veces, incluso hay 
barrios que se han deteriorado tanto, que el mismo nombre del barrio llega a convertirse en 
sinónimo de marginalidad, pobreza o exclusión social. Estos otros barrios son, en cambio, focos de 
problemas para una ciudad, requieren atenciones y recursos constantes y necesitan de una 
especial dedicación y esfuerzo por parte de las administraciones y gestores públicos para tratar 
de reducir y minimizar las consecuencias de su exclusión e integrarlos en el resto de la ciudad. 
 
 
 
El análisis de barrio es una pieza básica para el conocimiento de una ciudad. La explicación 
científica de como ha surgido, como se ha condicionado su localización y su composición 
tipológica sólo puede hacerse mediante el estudio de su proceso de formación, de las fuerzas 
sociales que estructuralmente lo han determinado y de unos condicionamientos específicos 
propios, en especial a la gestión que las ha producido. 
 
El urbanismo puede ser un medio eficaz para transformar este tipo de barrios y dotarlos de mejoras 
que lo integren en la ciudad. Tiene suficientes herramientas para estudiar y resolver sus problemas 
y darle una solución a través del planeamiento. Para ello es necesario que se den también 
algunas otras circunstancias, como la apuesta decisiva de las administraciones y el apoyo 
incondicional de todos los agentes sociales.    
 
El caso del Barrio de Estancia Barrera de Jerez, es el paradigma de como el crecimiento urbano sin 
control origina un barrio marginal que se ha formado únicamente delimitado por los 
condicionantes geográficos. Dichos condicionantes, que son límites físicos y topográficos van, en 
cierto modo, seleccionando a su población a lo largo del tiempo. Las barreras físicas que 
dificultan siempre la habitabilidad animan al rechazo de la población más acomodada, 
relegando el espacio habitable a clases más populares. El resultado final es un barrio cerrado e 
inconexo con la trama urbana, que se convierte en refugio de la pobreza y marginalidad y que 
requiere de una intervención urbanística especial para transformarlo.  
 
El Plan Especial de Reforma Interior 2F de Estancia Barrera que origina el presente trabajo, se 
concibió para lograr una transformación global de un barrio e integrarlo en la ciudad. La 
complejidad de ejecución y su lento desarrollo hace cuestionarse si el resultado obtenido es el 
verdaderamente esperado.  
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2. Motivo del trabajo 
 
El urbanismo moderno, a través de las figuras de planeamiento, posibilita la transformación de un 
entorno habitado. En base a ello y en cada una de nuestras ciudades se producen 
continuamente propuestas de mejora y de intervención de espacios que tratan de resolver, de un 
modo u otro, los problemas de degradación que afectan a la habitabilidad, sostenibilidad y 
también a la convivencia de los vecinos.  
 
Como hemos comentado anteriormente, no todas las intervenciones logran siempre los objetivos 
propuestos, incluso a veces el resultado puede llegar a ser contrario a lo inicialmente pretendido. 
Antes de proponer una intervención urbana, se deben cuestionar y analizar las intervenciones 
similares efectuadas y extraer conclusiones que pueden se extrapolables a futuros análisis.   
 
El caso del barrio jerezano de Estancia Barrera es un ejemplo de transformación urbanística en el 
seno de una ciudad consolidada. En este barrio se ha realizado una transformación integral a lo 
largo de los últimos veinte años, convirtiendo un espacio urbano muy degradado, aislado e 
inconexo en una zona accesible e integrada con el resto de la ciudad y el entramado urbano.  
 
En Estancia Barrera se ha aplicado la figura de un P.E.R.I. Plan Especial de Reforma Interior como 
herramienta transformadora de planeamiento. En el momento de su redacción, en los años 
noventa del siglo pasado, la apuesta de intervención a través de un P.E.R.I. suponía un gran 
avance y novedad conceptual en cuanto a la forma de gestión de un núcleo de la ciudad. 
 
Con el consenso de las administraciones y través de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Jerez 
se dotaba de autonomía y herramientas para realizar una expropiación y gestión de una zona de 
la ciudad y a su vez el documento proponía una intervención protectora de la población 
existente. Se pretendía trabajar en la reurbanización del conjunto manteniendo a todos los 
vecinos y sin necesidad realojarlos temporalmente fuera del barrio. Para ello se realizaban 
actuaciones de gestión por fases y no de una forma global. Todo ello implicaba una organización 
y planteamiento singular.  
 
Desde el año 1990, fecha de su redacción y publicación, hasta nuestros días, en los que culminan 
las obras de ejecución de algunas plazas públicas, se ha estado trabajando continuadamente en 
la configuración, desarrollo y gestión del PERI 2F. A lo largo de estos años, los planes de 
ordenación urbana de la ciudad se han sucedido y con la aparición del Plan de Ordenación del 
Territorio Andaluz, los planes de urbanismo se han modificado y transformado para adaptarlos a  
 
 
los nuevos enfoques legislativos. Por otro lado la sociedad obviamente también ha evolucionado 
en los últimos veinticinco años y los avances y las necesidades actuales han cambiado muchas 
costumbres y modos de vida de la población.    
  
Ahora y con la perspectiva de los años, es necesario cuestionarse si lo planteado entonces, para 
un modelo de ciudad y una sociedad determinada, ha supuesto el éxito esperado o si ha habido 
algunos condicionantes que han impedido su plena eficacia.  
 
El presente trabajo, enmarcado como proyecto de fin de grado en Ciencia y Tecnología de la 
Edificación, trata de estudiar y analizar la redacción del P.E.R.I. 2F Estancia Barrera y su posterior 
desarrollo y gestión a  lo largo del tiempo para determinar la eficacia de los resultados obtenidos y 
proponer en su caso, las medidas correctoras pertinentes.  
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3. Objetivos del presente trabajo 
 
El éxito de la transformación urbanística de un barrio o sector a través de una herramienta de 
planeamiento como es un Plan Especial de Reforma Interior, queda condicionado por diversos 
factores a tener en cuenta. Por un lado el análisis del problema a resolver. La realización de un 
análisis plantea siempre algunas dificultades de interpretación y de síntesis y condiciona en buena 
medida las soluciones propuestas. Todo ello determina el enfoque de la actuación futura. Por otro 
lado las dificultades propias de la ejecución y el desarrollo. La coordinación de las 
administraciones, los problemas financieros o la propia gestión, entre otros, pueden hacer derivar 
un buen planteamiento a un rotundo fracaso.       
 
En el caso que nos ocupa, el barrio de Estancia Barrera, el Plan Especial de Reforma propuesto, 
pretende resolver además un problema social, como es la marginalidad y  degradación de la 
población del barrio y cuya valoración e interpretación escapa y queda fuera de nuestro ámbito 
de trabajo. En nuestro proyecto solo podemos indicar las propuestas de cambio e intuir los 
beneficios futuros para la población, al valorar como han cambiado las condiciones de 
habitabilidad.  
 
Por todo ello la investigación efectuada en el presente trabajo se reduce al ámbito urbanístico y 
tiene como objetivo central determinar si el propósito inicial de transformación del barrio de 
Estancia Barrera de Jerez, recogido en el Plan Especial de Reforma Interior, se ha llevado a cabo 
en los términos de su redacción y si se han cumplido los objetivos y propuestas urbanísticas 
planteadas inicialmente.  
 
Para ello se pretenden alcanzar los siguientes objetivos particulares: 
 
1-  Determinar los procesos históricos y urbanísticos que originaron la conformación inicial del barrio 
de Estancia Barrera, así como comprender los motivos de la redacción del Plan Especial.  
 
2-  Analizar y comprender las principales propuestas urbanísticas y de gestión efectuadas. 
 
3- Conocer las principales dificultades e incidencias acaecidas durante el desarrollo del proceso 
de gestión  
 
4- Determinar los condicionantes urbanísticos que han marcado el grado final de transformación 
urbana.   
 
 
5- Conocer si el resultado de la intervención urbanística ha mejorado las condiciones de vida de 
los habitantes y  si la duración de los trabajos de intervención es proporcional a las expectativas 
iniciales. 
 
6- Medidas correctoras que pueden establecerse en este tipo de intervenciones para reducir o 
evitar los problemas que se han encontrado. 
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4. Metodología y fuentes documentales 
 
El presente trabajo es un proyecto de investigación documental que está englobado dentro del 
ámbito de la calidad y sostenibilidad en edificación y urbanización y en la línea de trabajo de 
estudio y análisis e intervenciones en suelos especiales, que indica la guía del Proyecto de Fin de 
Grado en Ciencia y Tecnología de la Edificación.  
 
La investigación se ha realizado estructuradamente en dos niveles diferenciados. Niveles que en la 
mayor parte del proceso han discurrido en paralelo. El primer nivel corresponde al estudio de las 
fuentes primarias y documentación de referencia y el otro nivel corresponde al análisis de las 
fuentes secundarias e interpretación de los datos objetivos, así como  el establecimiento de una 
conclusión explicativa y justificativa de los mismos.  
 
Para el análisis de las fuentes primarias se ha empleado principalmente la base documental de los 
archivos municipales de Jerez de la Frontera. En particular se ha usado el archivo del Área de 
Urbanismo del Ayuntamiento de Jerez, la extinta Gerencia Municipal de Urbanismo de la ciudad, 
que ha aportado los documentos originales de redacción del P.E.R.I. 2F Estancia Barrera, así como 
abundante documentación escrita y gráfica, informes y archivos de gestión. 
 
También se ha usado la documentación fotográfica del archivo del Departamento Técnico y del 
archivo general de la Empresa Municipal de la Vivienda de Jerez, que ha aportado multitud de 
fotografías de campo y del proceso del realojo, así como alguna documentación gráfica y  fotos 
aéreas. Igualmente ha facilitado planos de intervención e informes técnicos y el acceso a la 
documentación de las distintas promociones de viviendas efectuadas en la zona.         
 
En cuanto a las fuentes secundarias, apenas existentes, se han efectuado entrevistas personales a 
algunos agentes intervinientes y testigos presenciales de la redacción y gestión del P.E.R.I.  2F  
(Arquitectos, Arquitectos Técnicos, y Asistentes Sociales)  al objeto de esclarecer algunos aspectos 
de la redacción, desarrollo y gestión del mismo y aportar datos acerca de la motivación y sentido 
de las decisiones. 
 
Especialmente enriquecedoras han sido las aportaciones del Director de Planeamiento del Área 
de Urbanismo del Ayuntamiento de Jerez D. Benito García Morán, las del Arquitecto redactor del 
P.E.R.I. 2F, D. Pedro Ledo Márquez, así como las de Doña Pilar Lebrón Valderas, Jefa de Gestión del 
Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Jerez,  cuyos testimonios han sido decisivos para 
esclarecer las motivaciones e intenciones por las que se efectuó la redacción del PERI, así como  
 
 
las dificultades, incidencias y vicisitudes que han sufrido a lo largo de los años de desarrollo y 
gestión del mismo.    
 
Además se ha realizado un pormenorizado trabajo de campo, de reconocimiento, filmación 
fotográfica e identificación de la zona objeto del estudio, contrastándolo con las fotografías 
históricas disponibles. Se ha realizado una valoración de las transformaciones propuestas y las 
modificaciones efectuadas.   
 
En cuanto al proceso de análisis, se sigue una línea de trabajo similar al contenido expositivo del 
presente documento.  
 
En primer lugar se analiza el contexto en el que fue redactado el Plan Especial, las características 
del barrio y su evolución histórica, así como el contexto urbano en el que se enmarca, el estado 
del planeamiento de la ciudad y su grado de desarrollo. Este estudio se realiza analizando 
paralelamente el documento de redacción del P.E.R.I. 2F y el estudio socioeconómico efectuado 
al barrio, así como el Plan General de Ordenación Urbana de 1995.  
 
En segundo lugar se estudia y analiza pormenorizadamente el contenido de las propuestas 
efectuadas en el documento de redacción. Se diferencian en el mismo distintos apartados, cuyo 
estudio se hace necesario hacer por separado ya que son especialmente relevantes e 
interesantes para la investigación. La memoria de análisis, es especialmente determinante para 
entender las características que se detectaron y valoraron en la fecha de la redacción y que 
determinaron las propuestas urbanísticas y el resto del documento. 
 
En un tercer término se ha analizado  el desarrollo y evolución que ha sufrido la gestión del Plan en 
los veinticinco años que ha durado su gestión, basándose por un lado en los documentos de 
trabajo aportados por el Área de Gestión del Ayuntamiento de Jerez y de la Empresa Municipal 
de la Vivienda de Jerez. Por otro lado, tras el análisis de los datos, se han efectuado algunas 
entrevistas con los agentes citados anteriormente, al objeto de aclarar algunos aspectos de la 
redacción y motivos para su desarrollo. Dichas entrevistas han servido para recabar mucha 
información no escrita y testimonios de los propios agentes implicados, que apoyan el objeto y 
sentido de la redacción de los documentos. También han servido para recopilar e interpretar la 
información documental existente e incluso en algún caso ampliarla con nuevas aportaciones 
procedentes de los propios técnicos entrevistados.  
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Como técnica de apoyo a los datos aportados  se han efectuado en paralelo, diversas visitas al 
barrio y al entorno. La primera razón de las visitas era la de comprobar y documentar mediante la 
toma de fotografías, algunos aspectos concretos, del estado final de ejecución y acabado del 
P.E.R.I. 2F. También se ha comprobado el grado actual de conservación de las nuevas 
promociones de viviendas en el barrio, así como la de las plazas-miradores, el mobiliario urbano, o 
el estado de los parques  públicos entre otros. Otra labor efectuada ha sido la de identificación de  
las parcelas proyectadas, y el contraste de las fotografías y planos históricos, procedentes de los 
archivos, con el estado actual, para determinar  el grado transformación e intervención, llevados 
a cabo.   
 
Finalmente en el apartado de conclusiones se presentan los resultados de la investigación en base 
a los objetivos propuestos y avalados por la experiencia de los agentes intervinientes.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sevilla 9 de Junio de 2014 
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5. Contexto histórico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotos 1 y 2: Trazado ferroviario Jerez- bonanza y localización de Estancia Barrera en Jerez de la 
Frontera (autor) 
Estancia Barrera es un barrio de Jerez, situado al sureste del centro histórico y ocupa una superficie 
aproximada de 118.000 m2. Su nombre deriva de las estancias o asentamientos urbanos de había 
hace algún tiempo en la zona por la que discurría una antiguo trazado ferroviario con abundantes 
pasos a nivel con barreras. 
 
La configuración y forma del barrio ha supuesto constantemente un impedimento para el 
asentamiento y desarrollo natural de la población, debido a que se encuentra ubicado en un 
barranco o terraplén y, como hemos dicho antes, en las inmediaciones un trazado ferroviario (El 
desaparecido trayecto Jerez-Bonanza en Sanlúcar de Barrameda). El Barrio ha estado siempre 
desconectado por el sur con la parte baja de la ciudad. La población allí residente se ha 
encontrado siempre apartada del resto de la ciudad.  El desordenado y empinado trazado de las 
callejuelas interiores nunca ha animado a ser visitado por extraños.    
 
Actualmente el barrio está muy bien delimitado por las calles Puertas del Sol, Obispo Cirarda, Vista 
Alegre, el camino que dejó el antiguo trazado del ferrocarril y el barrio de San Telmo, pero 
antiguamente el barrio no tenía límites definidos, siendo más bien los accidentes geográficos 
naturales los que lo conformaban. La zona era denominada con distintos topónimos, pero se fue 
imponiendo el actual de estancia Barrera por el hecho de quedar en la zona algunas viejas 
barreras de los pasos a nivel del trazado ferroviario. Estas barreras que estaban junto a las casas 
desaparecieron junto con las vías, su recuerdo aún pervive hoy día. 
 
El Proceso histórico 
 
Hasta mucho después del periodo de expansión bodeguero, que abarca los siglos XVIII y primeros 
del XIX, Jerez no experimenta desarrollo urbano alguno hasta 1939, fecha en la que se inicia una 
nueva etapa de ampliación. 
 
En ese periodo la ciudad inicia un crecimiento en todas las direcciones. Nacen barriadas nuevas y 
otras ya existentes, se van ampliando. Es el caso de Federico Mayo, la barriada de España, el 
Barrio de San Telmo, etc.   
Los primeros asentamientos que se producen en Estancia Barrera son entorno al año 1930. En 1952 
existían ya un pequeño núcleo urbano de población y un diseminado conectado al suelo urbano 
por el camino que llegaba hasta la puerta del sol. 
Estos asentamientos se originan en las inmediaciones del camino en la parte del terreno más 
horizontal, evitando la fuerte pendiente. (35 m de diferencia entre cota máxima y mínima) 
 
 
Estudio y análisis del desarrollo del P.E.R.I 2F “Estancia Barrera” 
Proyecto de Fin de Grado de Ciencia y Tecnología de la Edificación. Universidad de Sevilla. Departamento de Construcciones Arquitectónicas II - Alumno: Ernesto Barrera Gallego 9 
En la década de los años 1960 se construyen en la zona baja de Estancia Barrera las primeras 
torres de Vista Alegre, con unas infraestructuras urbanas muy deficientes. También en esa fecha se 
comienzan a construir las manzanas autoconstruidas entorno a la calle Diego de Riaño que 
contrastan con la vecina urbanización de Vallesequillo, por entonces, recién ordenada. 
 
Foto 3: Manzana de viviendas de autoconstrucción en la esquina suroeste (P.E.R.I. 2F) 
 
Hacia 1975. Estancia Barrera está prácticamente consolidada, concentrándose la edificación a 
lo largo de las calles Puertas del Sol y Obispo Cirarda. 
 
Debido a la incidencia de la delincuencia y marginalidad en la zona, el ayuntamiento se plantea 
intervenir en el barrio con el propósito de erradicar el chabolismo existente1. 
 
A finales de la década de 1980 se realiza la primera intervención urbanística relevante, que es la 
primera fase del futuro parque público.  Es un equipamiento de vital importancia para el 
desarrollo de todo el sector sur de la ciudad. El Ayuntamiento inicia la construcción de un sistema 
general de espacios libres empezando por el acondicionamiento y trasformación del trazado 
ferroviario a zona de parque. 
 
A pesar de las intervenciones urbanísticas que hemos citado, el barrio siempre ha sido una zona 
de asentamientos de capas populares y se le ha relacionado con personas que carecen de 
recursos para vivir en otros lugares. Ello ha sido debido en gran medida a la falta de servicios e 
                                                 
1 Entrevista con Benito García Morán. Director de Área de Planeamiento del Ayto. de Jerez  (marzo 2014)  
infraestructuras urbanas adecuadas, la falta de comunicación y lo apartado y alejado del resto 
de la ciudad. Finalmente se fue convirtiendo en una zona marginal, de características más 
próximas a la vida en el campo que en la ciudad, con escasa entidad constructiva y con la 
afluencia del chabolismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotos 4-5: Chabolas en Estancia Barrera (año 1993 archivo GMU Jerez) 
 
 
Foto 6: Parque público en esquina suroeste (año 1991 P.E.R.I. 2F) 
 
Estudio y análisis del desarrollo del P.E.R.I 2F “Estancia Barrera” 
Proyecto de Fin de Grado de Ciencia y Tecnología de la Edificación. Universidad de Sevilla. Departamento de Construcciones Arquitectónicas II - Alumno: Ernesto Barrera Gallego 10 
Las edificaciones en su mayoría eran de autoconstrucción, predominando las infraviviendas y 
algunas chabolas y chamizos. Coexistían en un mismo entorno el uso de viviendas, con otros 
industriales, dedicados en su mayor extensión a ruidosas chatarrerías, almacenes de material o, 
incluso vaquerías, cuyas edificaciones se mezclaban con algunos huertos y cuartos de labranza 
de los vecinos, creando una mezcla poco adecuada para el uso residencial. 
 
No existía  por tanto, cohesión urbana de barrio: largas calles sin ningún tipo de relación y con 
grandes solares sin edificar y muchas calles sin urbanizar, lo que ocasionaba inmensos barrizales en 
días de lluvia. 
 
En un principio no se instalaron los servicios higiénicos generales: Alcantarillado, alumbrado 
público, siendo introducidos en un momento posterior a la construcción del barrio y no en todas 
las calles, lo que le confería una mayor heterogeneidad. 
 
Finalmente, con el crecimiento de la ciudad, la posición relativa del barrio con respecto a ésta, 
dejó de ser periférica, para integrarse en el seno de la ciudad. La ciudad seguía creciendo a 
saltos, dejando bolsas por desarrollar que quedaban inconexas con el tejido urbano.  
Por consiguiente el planeamiento moderno requería una intervención urgente en esa zona.  
. 
Foto 7: Perspectiva de la calle Obispo Cirarda “Bolsa Marginal Infravivienda” (P.E.R.I. 2F) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 8: Perspectiva del barrio (P.E.R.I. 2F)    
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5.1 Características socioeconómicas del Barrio 
     
Para poder tratar de resolver un entorno habitado es importante conocer con detenimiento todas 
las características del mismo, tanto físicas e históricas, como económicas y sociales. Las 
connotaciones sociales de los habitantes del barrio van a dar en buena medida pistas sobre las 
que trabajar y a veces ofrecen un hilo conductor para atajar los problemas urbanísticos. 
 
En algunos lugares se ha tratado en ocasiones, con cierta ligereza estas cuestiones, o no se les ha 
dado la importancia que merecen, confiando en el buen hacer del planeamiento, y generando 
muchas veces sonoros fracasos.  
 
En situaciones de marginalidad, la mejora de las condiciones de vida de las familias es una 
necesidad urgente. En la mayoría de los casos se presentan situaciones que realmente pueden ser 
consideradas insostenibles. Por eso es necesario, antes de entrar de lleno en las actuaciones y en 
el proceso de cambio urbano, establecer criterios y prioridades que faciliten su integración social. 
Para ello es necesario estudiar la población y el entorno en el que se mueven.     
 
En Estancia Barrera se planteó como primera medida realizar un profundo estudio y análisis social 
por expertos. Como resultado del estudio se estableció la necesidad de realizar en paralelo a las 
actuaciones urbanísticas, otros programas de asistencia e integración social que posibilitaran la 
integración y permitiera explicarles a los vecinos las propuestas y recogiera sus inquietudes y 
demandas. 
 
Estudio Social 
 
Aunque no es objeto de este trabajo entrar en los detalles del estudio social, citaremos los 
aspectos más relevantes del mismo, para explicar la transformación propuesta. 
 
Un equipo integrado por trabajadores sociales y coordinados por una socióloga estuvo 
trabajando en el barrio para extraer la información real del mismo. La  finalidad era  obtener 
 
datos objetivos de la vida cotidiana con los que poder trabajar y poder descartar las viejas 
impresiones y los prejuicios que siempre existen de las zonas conflictivas. 
 
El estudio hizo un análisis pormenorizado del barrio, explicando con detalle diversos apartados: 
Formación y procesos de asentamiento, Composición y tamaño de hogares y familia, Situación  
 
 
socio laboral y capacidad adquisitiva, La vivienda actual-datos básicos, La vivienda actual-
características constructivas y estado de conservación, El hacinamiento y el tamaño de las 
viviendas, Dotaciones y equipamiento de los hogares y El régimen de ocupación de las viviendas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 9: Distintos aspectos del barrio de Estancia barrera (1993 archivo GMU Jerez) 
 
Los resultados fueron los siguientes: 
 
Había cierta heterogeneidad en lo que respecta al tejido social y tipologías urbanas 
predominantes, tanto en la trama urbana como en las edificaciones y viviendas. Para su análisis el 
estudio social las dividió en dos grandes bolsas. 
La primera de ellas, precisamente aquélla sobre la que se centró de forma especial el estudio, 
recibió la denominación de "Bolsa Marginal de Infravivienda".  (Formada por las calles Obispo 
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Cirarda, Sebastián Núñez, Paco Laberinto, Bartolomé Sánchez, Rafael Ramos, Antonio Chacón, 
Isabelita de Jerez, José Cepero y María Borrico) 
 
 
 
Foto 10: Niños sin escolarizar en infravivienda 1993  (archivo Emuvijesa) 
 
“Es un asentamiento espontáneo, con trama irregular y desordenada, grandes deficiencias 
urbanísticas y precariedad en la construcción de las viviendas (salvo en el borde) que coexistían 
con ciertas formas de chabolismo. 
Pero esta marginalidad tiene como telón de fondo unas ínfimas condiciones de vida, siendo 
muestra de ello: 
1. - Unos escasos recursos económicos. (nulos en ocasiones) El 50% de las familias tienen 
ingresos inferiores a las 60.000 Pts. mensuales. Una de cada cinco cuenta con menos de 35.000 y el 
desempleo afecta a más del 45 % de la población activa. 
 
2. - Alta frecuencia de enfermedades ligadas a la humedad, al polvo y a la desnutrición: 
Bronquitis asmática, artrosis deficiencias hormonales y un prematuro envejecimiento de los adultos, 
lo más frecuente. Como se podrá comprobar más adelante, el 44'2 % de las pensiones son de 
carácter asistencial (enfermedad o invalidez) y ellas el 91'3 % son recibidas por personas 
potencialmente activas, es decir con edades comprendidas entre los 15 y los 64 años. 
 
3. - Predominio de fórmulas sociales poco ortodoxas e impuestas por circunstancias 
económicas: familia extensa "tradicional" (personas de varias generaciones unidas por un estrecho 
parentesco viviendo en la misma casa) y "nueva" (personas o agrupación de familias nucleares y 
extensas tradicionales, sin parentesco cercano, que viven bajo el mismo techo) 
 
4. - Convivencia de formas de vida urbanas y rurales, manifiesta en la composición y uso 
dado a la vivienda” 2 
                                                 
2 Estudio Social del P.E.R.I. 2F”Estancia Barrera” 
La segunda bolsa estaba formada por tipologías urbanas aisladas, en primer lugar una bolsa de 
Autoconstrucción no marginal (calles Diego Riaño, Hernán Ruiz de Rata y Juan de Zamora), siete 
viviendas de la calle Vista Alegre y el Bloque nº 5 de la calle Vista Alegre. 
 
“Este tejido social está perfectamente integrado en la sociedad jerezana y sus características 
están dentro de los patrones comúnmente aceptados” 3 
 
La recogida y tratamiento de la información fue proporcional, al tamaño, la forma y la 
profundidad con que se estudiaron cada una de las bolsas.  
 
En el primer caso y además de los datos recogidos de manera directa e “in-situ”, se elaboró un 
Censo de familias y Viviendas  que constituía un documento independiente del estudio y que sirvió 
para el trabajo de campo en las expropiaciones y los realojos posteriores. Se elaboraron también 
fichas individuales en las que quedaron recogidos todos los aspectos referentes a la condición 
social y económico-laboral de las familias residentes, prestando especial atención a sus viviendas 
y a los recursos económicos disponibles. 4 
 
En la segunda bolsa, en cambio, para el análisis global del ámbito, se contó con los datos 
estadísticos del Padrón Municipal de Habitantes, facilitado por el Ayuntamiento de Jerez. Aquí no 
se procedería a un realojo, ni a la  modificación de las viviendas, siendo únicamente el entorno 
urbano el propuesto para el cambio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 11: Animales sueltos  y corrales junto a viviendas en 1993  (archivo Emuvijesa) 
                                                 
3 Ídem. 
4 Censo de familias y viviendas de la bolsa marginal del P.E.R.I. 2F  
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Foto 12: Ubicación de la bolsa marginal de infravivienda y de  tipologías urbanas aisladas (autor) 
 
 
 
Actividades económicas  
 
En el estudio social también abarcó la recopilación de los datos de las empresas, negocios y las 
actividades económicas que se desarrollaban en la zona. No existían muchas actividades, pero 
ocupaban una buen parte del terreno del barrio. Además pertenecían a sectores industriales, y 
agrícolas cuya ubicación era más adecuada a estar localizadas en otras zonas de la ciudad. Por 
ello en un análisis preliminar se determinó que en el futuro las principales actividades económicas 
deberían eliminarse y sacarlas  del barrio para dejar sitio a la construcción de viviendas. 
 
 
Foto13: Perspectiva del barrio “Bolsa Marginal Infravivienda” (P.E.R.I. 2F) 
 
 
Foto 14: Plano de Estructura Urbana (P.E.R.I. 2F Estancia Barrera) 
 
 
 
El resultado de la investigación basada no solo en la información tributaria, sino en la propia 
indagación de las actividades por parte de los técnicos fue determinante para tomar la decisión 
de continuar adelante con la gestión del peri 2F5. 
 
Se inventariaron en total 15 actividades económicas diversas y de distintos sectores que daban 
empleo a 39 personas. Las citaremos a modo de resumen. 
 
Sector primario:    Una vaquería 
Actividad industrial:   Una cristalería, y dos chatarrerías. 
Sector construcción   Un almacén de materiales de construcción. 
Automóvil:  Tres garajes de alquiler de aparcamientos, un taller de reparación de vehículos, 
un taller de aire acondicionado del automóvil y otro taller de  
reparación de amortiguadores. 
Comercio:    Tres bares y una tienda de comestibles   
  
                                                 
5 Entrevista al arquitecto co-autor del PERI 2F  Pedro Ledo Márquez (febrero 2014) 
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Estudio y análisis del desarrollo del P.E.R.I 2F “Estancia Barrera” 
Proyecto de Fin de Grado de Ciencia y Tecnología de la Edificación. Universidad de Sevilla. Departamento de Construcciones Arquitectónicas II - Alumno: Ernesto Barrera Gallego 14 
5.2 Características urbanas 
 
La estructura urbana estaba condicionada por un eminente carácter residual y marginal de la 
población. Como hemos dicho antes el trazado del ferrocarril había actuado como barrera 
impidiendo la conexión con los barrios próximos. Los asentamientos eran espontáneos sin ningún 
tipo de cohesión, largas calles sin relación y grandes solares sin edificar. 
 
El 50% del suelo existente era de propiedad municipal y el resto estaba repartido entre más de 160 
propietarios, de los cuales trece de ellos tenían parcelas comprendidas entre 1.000 y 7.000 m2. El 
resto de titulares (145), se dividían los 23.043 m2 en parcelas reducidas. 
 
La tipología urbana era la vivienda unifamiliar entre medianeras en régimen de auto-construcción, 
predominando las infraviviendas y chabolas.  
 
El uso del suelo estaba repartido entre los usos residencial, industrial y los equipamientos. 
  
El uso residencial estaba dividido en dos grandes áreas homogéneas: 
 
Una bolsa marginal de infraviviendas de asentamiento espontáneo con trama irregular y 
desordenada, con grandes deficiencias urbanísticas y en general de construcción muy precario. 
 
Una tipología urbana asilada en la que predominaba la autoconstrucción y un bloque de 
viviendas de 12 plantas. Estas tipologías estaban más acordes con el resto del entramado urbano 
de la ciudad 
 
El uso del suelo industrial englobaba gran parte a las actividades económicas, como las 
chatarrerías y las actividades relacionadas con el automóvil y el almacén de materiales, pero 
consumían una gran parte del suelo.  
 
En cuanto a los equipamientos, además del pequeño comercio, los parques y jardines y espacios 
libre ocupaban en total una superficie de 40.462 m2 que suponía más del 30% de la  
 
superficie total del barrio. El parque público no disponía de acondicionamiento, se encontraba 
deteriorado y mal pavimentado y carecía de mobiliario público, por lo que no tenía un uso 
cotidiano.  
 
 
 
La infraestructura viaria interior se podría calificar como caminos o senderos con pavimentación 
de hormigón y terrizo. Las vías perimetrales, en cambio, si estaban asfaltadas, aunque apenas 
disponían de acerados, ni zonas de aparcamiento de vehículos.  
 
 
 
Foto 15: La  desaparecida calle Antonio Chacón en 1991 (Archivo del departamento técnico de 
Emuvijesa) 
 
 
El abastecimiento de agua potable se realizaba a través de la red general que discurría por las 
calles, Obispo Cirarda, Puertas del Sol y Vista Alegre. La red de distribución interior de no era de 
tipo mallado por lo que cualquier corte de suministro afectaba a todo el sector. 
 
No había hidrantes de incendio y las únicas bocas de riego existentes estaban previstas para la 
zona próxima al parque público previsto.   
 
La red de saneamiento existente era del sistema unitario con tuberías de hormigón centrifugado. 
La red constaba de seis colectores secundarios que se unían en las cotas más bajas en dos 
puntos, que a su vez enganchan con el alcantarillado de la barrida de San Telmo. A pesar de la 
escasez de los diámetros, la red no presentaba ningún problema debido la gran pendiente del 
trazado debido a la topografía del lugar. 
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El suministro eléctrico se distribuía en baja tensión únicamente 
desde dos centros de transformación, cada uno dando servicio a 
un sector independiente del otro. Uno estaba situado en la 
barriada Vista Alegre y el otro en la barriada de Vallesequillo. La 
distribución se hacía en aéreo mediante postes con conductores 
desnudos y acometidas en aéreo a las viviendas. 
La red discurría zigzagueante por toda la zona. Todo ello unido a 
la mala sectorización de la red respecto de los transformadores, 
hacía que existieran constantes caídas de tensión y no menos 
frecuentes cortes de suministro. 
 
Foto 16: Tendido eléctrico aéreo en calle Obispo Cirarda en 1993 
(archivo Emuvijesa) 
 
  
   Foto 17: Interior del barrio con edificación diseminada y uso rural  año 1994 (Archivo Emuvijesa) 
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6. Antecedentes urbanísticos 
 
6.1 El estado del planeamiento en Jerez  
 
Hasta los primeros años del siglo XVIII no se conservan planos que recojan el trazado urbano de la 
ciudad de Jerez. Hasta esa fecha solo han quedado conservados, algunos grabados con la 
imagen panorámica de la ciudad, en documentos antiguos de gran valor histórico pero con 
escasa información del trazado urbano.  
 
Es a partir de este siglo cuando aparecen los primeros planos topográficos de Jerez, como el de 
Francisco Javier Velázquez, de 1825, otro fechado en 1836  de autor desconocido o el de José San 
Martín de 1852. 
 
Es en el siglo XX, cuando surge el planeamiento moderno en las principales ciudades españolas, 
en la búsqueda de una planificación ordenada al desarrollo y crecimiento de la ciudad.  
 
 
El Plan General de 1940.  
 
El Ayuntamiento, tras la guerra civil encarga al arquitecto municipal  Fernando de la Cuadra e 
Irízar el denominado Plan General de Ensanche, para hacer frente a la expansión que sufre la 
ciudad a consecuencia del rápido crecimiento industrial que experimenta la industria del vino en 
la ciudad. Se basó en la antigua legislación de ensanches aún vigente en esa época 
 
En los planos se contemplaban tres zonas de actuación diferentes; 
 
Ensanche residencial. Centrado en la zona norte de la ciudad. Se ordenaba estructuralmente 
la ciudad mediante unas vías concéntricas y radiales enlazadas con le viario antiguo. Define 
las manzanas con usos y tipologías. 
 
Ensanche de la zona Industrial. Situado al este y con una ordenación menos geométrica y 
manzanas mayores que la residencial. 
 
El casco urbano: Donde se plantean actuaciones puntuales de reforma interior encaminadas 
fundamentalmente a mejorar las conexiones con las nuevas zonas proyectadas. 
 
El plan nunca se ejecutó, por lo que la ciudad fue creciendo de manera desordenada. En 1955 se 
redactó un proyecto de ensanche de la zona norte integrado en el desarrollo anterior. 
 
 
Foto 18: Plano topográfico de la ciudad de Jerez (año 1825) de F.J. Velázquez (Archivo Municipal 
de Jerez)  
 
Plan General de Ordenación en 1955 
 
Como consecuencia del anterior se ideó un plan que intentó poner en funcionamiento lo 
planificado anteriormente pero su duración fue breve debido a la aprobación de la 1ª Ley 
Española sobre el Régimen del Suelo de 21 de mayo de 1956.  
 
El Plan General de 1959.  
 
Aprobado el 23 de diciembre de 1959. Fue un plan ambicioso para su época, redactado con una 
previsión de vigencia de 40 años. Pretendió la creación de una ciudad jerarquizada como 
conjunto orgánico tanto en el casco urbano como de las zonas de influencia. Aplicó criterios 
urbanísticos sencillos y viables económicamente.  
Pretendía además  resolver la estructura de las arterias para relacionarlas con los núcleos de 
población al objeto de desarrollar los servicios más ordenadamente. Hizo previsiones de 24.000 
viviendas para absorber el incremento de población y de otras 6.000 para sustituir infraviviendas. 
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El Plan General de 1969.  
 
Fue redactado dentro del “boom” económico y demográfico de los años sesenta. La población 
había crecido en las dos últimas décadas casi un 40 % Las exportaciones del vino de Jerez 
pasaron a duplicarse durante ese mismo periodo. Ello provocó la necesidad de aumentar el suelo 
industrial. 
 
El plan se concibió para servir de índice para el planeamiento futuro e ideó la creación de una 
oficina municipal dedicada a su desarrollo y gestión en el futuro. Se centró en tres objetivos 
fundamentales 
 
Necesidad de suelo calificado para la demanda existente y la prevista para los 15 años 
siguientes. 
 
Definir de forma clara y decidida una dirección estable de crecimiento urbano. 
Dotar a la ciudad de una infraestructura viaria de cara al futuro 
 
Respecto a los nuevos crecimientos el plan mantenía el casco urbano delimitado por una ronda 
exterior y se centró en el desarrollo industrial en el sur. Su desarrollo más importante fue a la zona 
cercana a El Portal aproximándose la ciudad al río Guadalete. Los crecimientos urbanos se 
planeaban en torno a la carretera Madrid-Cádiz. 
  
Con respecto al casco antiguo, se previó un desarrollo pormenorizado mediante un Proyecto de 
Reforma Interior y un Plan Especial del Casco, donde se iban a concretar todas las ordenanzas de 
edificación para todo el sector, y los tratamientos para las zonas que se definirían como histórico-
artísticas, con las siguientes normas generales:  
 
Mantenimiento de las alturas de edificación, de forma que no se aumentara 
excesivamente la altura de las edificaciones. 
Establecimiento de una ocupación máxima fijada del 75% de la superficie del solar. 
Reserva obligatoria de plazas de aparcamiento de las nuevas edificaciones proyectadas. 
 
El PGOU de 1984. 
 
En Noviembre de 1984 se aprueba con carácter definitivo el Plan General de Ordenación Urbana 
de Jerez, que venía a revisar el anterior planeamiento general vigente. 
 
El Plan de 1984 fue un intento de transformar profundamente la situación urbanística existente 
hace unas décadas, introduciendo un criterio de interés público en las actuaciones, de paliar el 
déficit crónico de equipamientos y de definición de derechos y deberes exigidos por el 
planeamiento de una forma más equitativa, repartiendo por igual cargas y beneficios. 
 
Perseguía una verdadera "ordenación" del 
territorio municipal, racionalizando y 
transformando el espacio urbano, conjugado 
ello con la protección y el respeto a los recursos 
naturales que constituyen el patrimonio colectivo 
del municipio. 
Su pretensión era resolver los muchos problemas 
heredados y existentes en la trama urbana, más 
que a orientarse por una actividad desarrollista y 
expansionista. Esta opción de una política 
municipal de austeridad, hizo que orientara sus 
intervenciones hacia la recuperación, 
rehabilitación y mejora del interior de la ciudad 
existente, y de las condiciones de vida de los 
actuales residentes más que hacia operaciones 
de despilfarro extensivo en el interior del Casco 
Urbano.  Para ello se adoptaron unos criterios y 
objetivos que rompían abiertamente con la 
dinámica anterior. 
 
Foto 19: Plano de distritos y secciones del PGOU 1984 
 
 
Para ello, se marcó como objetivos principales lo siguientes: 
 
I Medidas contra la segregación social de la ciudad, evitando la expulsión de las capas 
populares de las zonas centrales. 
 
II Frenar la tercerización del centro urbano y su exclusiva utilización para edificios 
destinados a oficinas, bancos o viviendas de lujo. 
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III Protección del patrimonio inmobiliario, cuya destrucción prematura e  indiscriminada 
constituye un despilfarro social y un grave atentado cultural. 
 
IV Limitación del acceso a las zonas centrales del vehículo privado con una eficaz política 
de transporte público y disuasión del coche privado. 
 
 
V Defensa, protección y conservación de los grandes espacios abiertos del municipio, 
tanto por razones metropolitanas de ocio y esparcimiento como estrictas razones 
ecológicas, económicas y agrarias. 
 
VI Mantenimiento a ultranza de todos los usos colectivos, garantizando la permanencia del 
dominio público de suelos y edificios con ese carácter. 
 
VII Completar y articular el tejido urbano de la periferia, aprovechando las oportunidades 
que ofrecen los vacíos intersticiales. 
 
VIII Legalizar las barriadas ilegales, y por extensión, las ocupaciones de suelo y edificación 
sin soporte legal o con una infradotación total de las infraestructuras que la ley señala 
como obligatorias, sin perjuicio de las condiciones y desarrollo del planeamiento 
legitimador que corresponda en cada caso. Se intenta corregir la falta de calidad urbana 
de la periferia y los barrios proyectados según el urbanismo de los polígonos. 
 
IX Limitación de la nueva edificación en las áreas consolidadas, con operaciones públicas 
que garanticen el realojo de la población o la obtención de suelo público para el 
reequipamiento estas zonas... 
 
X Reordenar la ciudad existente a partir de sus trozos, integrándolos a través del transporte 
público, mayor accesibilidad urbana y recorridos peatonales. 
 
XI Revisión del contenido de la red arterial prevista, eliminando muchos tramos de esta. 
 
XII Potenciación y protección del empleo agrícola e industrial del término municipal. 
 
XIII Articulación de la calificación del suelo y de los actos que permiten la edificación, que 
en ciertos suelos se permita edificar, estableciendo mecanismos de gestión en cada caso 
para su consecución.6  
 
Para conseguir estos objetivos se delimitaron áreas cuyo desarrollo se confiaba a la redacción 
previa de Estudios de Detalle y una ejecución posterior por Unidades de Actuación que 
permitieran la justa distribución de beneficios y cargas; característica común por otra parte a las 
áreas que se delimitaron en todas las Zonas de Ordenanza. 
 
Intentó transformar profundamente la situación urbanística existente, persiguiendo paliar el déficit 
crónico de equipamientos.  
 
Con respecto al Suelo Urbano del Núcleo Principal se definieron nueve Zonas de Ordenanza. Esta 
división estuvo realizada basándose en las áreas homogéneas definidas en la información 
urbanística, que responden al tipo de asentamiento y a la tipología edificatoria dominante: 
 
 
Zonas de Ordenanza 
1 Conjunto Histórico-Artístico 
2 
Zona residencial unifamiliar o colectiva en manzana 
cerrada 
3 Barriadas singulares 
4 Zona residencial unifamiliar autoconstruidas 
5 Zona residencial unifamiliar aislada 
6 
Zona residencial colectiva en manzana abierta o bloque 
exento 
7 Zona industrial 
8 Zona bodeguera 
9 Sistemas generales 
 
Cuadro 1: Zonas de ordenanza del PGOU de Jerez de 1984 
 
 
                                                 
6 Objetivos del PGOU de 1984 resumidos en el PGOU de 1.995 de Jerez  
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Con respecto a Estancia Barrera señala como Unidad de ejecución 2F a la parcela del barrio y 
prevé su desarrollo de planeamiento mediante un Plan Especial de Reforma Interior.  
 
 
     Foto 20: Detalle de Unidades de Ejecución del PGOU de 1984 
 
 
Foto 21: Detalle de hoja de ordenanzas PGOU 1984 que incluye el P.E.R.I. 2F 
Esta decisión se basó en los criterios conservacionistas y proteccionistas que proponía el Plan. La 
firme decisión de acometer la reforma del P.E.R.I. 2F fue tomada  debido a la siguiente 
circunstancia que pasamos a contar.   
 
Del censo realizado en 1990 se desprendía una situación tan precaria en la que vivía la población 
que se localizó en la zona, que podríamos calificar Estancia Barrera como área vulnerable. Ello fue 
reconocido como tal en el Catálogo de dichas áreas realizado por el Instituto Juan de Herrera de 
la E.T.S. de Arquitectura de la U. Politécnica de Madrid por encargo del Ministerio de Fomento 
sobre estudio de barrios desfavorecidos en ciudades de más de 50.000 habitantes. En este estudio 
se considera vulnerable un área que presenta los siguientes parámetros o indicadores: 
 
“1º   Una tasa de paro un 50 % superior a la media nacional 
2º   Un porcentaje de población analfabeta y sin estudios superior en un  50 % a la media 
nacional, un 28 %. 
3º  Carecer de servicios básicos en la vivienda en una proporción de más del doble de la 
media nacional, es decir: más del 2 % de las viviendas sin agua corriente; sin retrete 
en el interior de la vivienda, más del 3 % y sin baño o ducha en el interior de la 
vivienda, más del 5 %.”7 
 
El PGOU de 1995 
 
Es objetivo fundamental de este Plan, al igual que también lo fue para el del 84, es la revitalización 
funcional y poblacional, así como su regeneración y rehabilitación arquitectónica. 
 
Se plantea una revisión del anterior y una adaptación de lo necesario, profundizando en el estudio 
tipológico-morfológico y funcional que permita actuar  de manera más precisa y adecuada a 
cada finca, y a cada manzana. 
 
Fue un plan ampliamente desarrollista y expansionista. Posibilitando una transformación total de la 
ciudad sin perder la homogeneidad y la gestión global. Coincidió en su desarrollo con el Boom de 
la construcción sufrido en los últimos años en España y ha permitido a la ciudad ser reconocida 
como un exponente de cambio urbanístico controlado.              
 
                                                 
7 Análisis de gestión de la primera fase del PERI 2F Estancia Barrera de Pilar Lebrón Valderas GMU Jerez  
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Con respecto a lo planificado en el P.E.R.I 2F, este Plan General mantiene todas sus propuestas de 
desarrollo, sin intervenir ni modificar nada de lo planeado. Hecho que le permite mantener la 
misma vigencia y fuerza a como fue concebido y dotándolo de entidad propia como figura de 
planeamiento.  
 
 
Foto 22: Hoja de propuestas en el núcleo principal PGOU 1995 correspondiente a E. Barrera 
 
El Plan General de 2009 
. 
El plan de 2009 surge en conjunción de 2 factores importantes. El primero de ellos es necesidad de 
actualizar el modelo de la ciudad que ya estaba agotado desde las propuestas de intervención 
urbana que se contenían en el Plan General de 1995 y el otro es la adaptación del Plan a las 
nuevas reformas legislativas que han surgido en materia de suelo y que han generado una nueva 
concepción del planeamiento y sus figuras.  
 
Nos referimos de un lado la LOUA y el POTA 
La aparición de la LOUA Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (17 de diciembre de 2002) 
ha generado algunos cambios y modificaciones en las concepciones urbanísticas, entre otras las 
siguientes:  
 
- Nuevas categorías de los suelos urbanizables, 
- El desarrollo y clarificación del régimen jurídico de los suelos urbanos  consolidados y no 
consolidados. 
- La posibilidad de delimitar áreas de reparto en los suelos urbanos no consolidados 
además de aquellos que han quedado incluidos en Unidades de Ejecución. 
- Las nuevas competencias asignadas a determinadas figuras del planeamiento 
instrumental. (Planes Parciales y Estudios de Detalle, principalmente) 
-   La innovación que supone la aparición de los Patrimonios Autonómicos del Suelo.  
- La recuperación de las transferencias de aprovechamiento urbanístico como 
mecanismo equidistribuidor. 
-  La aparición de nuevas figuras en la gestión y desarrollo de las actuaciones urbanísticas, 
tales como la Áreas de Gestión Integrada o el agente urbanizador.  
 
 
El P.O.T.A. Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía aprobado el 30 de diciembre de 2007 
ha generado algunos cambios normativos de obligado cumplimiento a tener en cuenta a cabo la 
planificación urbanística.  
El plan establece unas nuevas áreas de ordenanzas y sectores y para ordenar las unidades de 
ejecución que provienen del planeamiento anterior del suelo urbano diseña dos grandes grupos. 
 
De un lado las Áreas de Planeamiento Incorporado en suelo urbano no consolidado. Se trata de 
las zonas del suelo urbano consolidado o áreas de reforma interior del suelo urbano no 
consolidado que contaban con ordenación pormenorizada establecida en instrumentos de 
ordenación vinculados al anterior Plan General de 1995.  
 
Se corresponden de una parte con aquellos sectores del suelo urbanizable del mencionado Plan 
General o de unidades de ejecución del suelo urbano delimitados en el mismo que han sido 
transformadas y urbanizadas, o se encuentran en proceso de ejecución, todo ello en 
cumplimiento del correspondiente instrumento de planeamiento de desarrollo (Plan Especial de 
Reforma Interior, Estudio de Detalle o Plan Parcial) y de conformidad con sus determinaciones. El 
objetivo es mantener las condiciones de ordenanzas establecida por ellos y en caso de necesidad 
de adaptación a la nueva ordenación deberán elaborar un texto refundido. En este grupo se 
encuentra el P.E.R.I. 2F “Estancia Barrera” 
 
De otro las Áreas de Reforma Interior con Ordenación Pormenorizada. Se corresponden con 
ámbitos de suelo urbano no consolidado que precisan de renovación así como vacíos urbanos no 
relevantes, cuya transformación debe ser realizada mediante actuaciones integrales de reforma 
interior y para los que el Plan General opta por establecer su ordenación pormenorizada 
conforme a lo establecido en el artículo 10.2.B de la LOUA.  
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6.2 El Planeamiento en relación con Estancia Barrera 
 
Como resumen de lo dicho anteriormente, Estancia Barrera constituye el ámbito de una unidad 
de actuación prevista en el PGOU de 1984 que clasifica el suelo como urbano a desarrollar 
mediante la formulación de un P.E.R.I., muy bien delimitado por las calles Puerta del Sol, Obispo 
Cirarda, Vista Alegre, el antiguo trazado del ferrocarril Jerez-Bonanza (Sanlúcar de Barrameda) y la 
Bda. de San Telmo. El factor determinante de todo el desarrollo urbano de Estancia Barrera ha sido 
el carácter residual y marginal que caracterizaba a este espacio.  
 
La ciudad existente presentaba en esta zona un espacio vacío entre la ciudad consolidada y el 
crecimiento periférico de Vallesequillo de los años 60-70. Este espacio residual y poco atractivo 
para la edificación reglada venía siendo ocupado en condiciones precarias por una población 
necesitada. 
 
Así la actuación de Estancia Barrera es un ejemplo de propuestas de intervención urbana típicas 
de los primeros planeamientos generales surgidos en España en la década de los años 80 
impulsados por las primeras corporaciones locales legitimadas democráticamente. Al igual que 
otros planes surgidos en su misma época el PGOU de 1984 de Jerez se elaboró desde la filosofía de 
la austeridad frente al desarrollismo de etapas anteriores y por ello orientó sus intervenciones hacia 
la recuperación, rehabilitación y mejora del interior de la ciudad existente. 
 
Entre los objetivos del Plan General estaba:     
“La recuperación pública de los beneficios generados por el desarrollo y la transformación 
urbana, para que la comunidad se apropie y distribuya a favor de todos, la parte adecuada de 
las rentas generadas en el proceso de producción colectivo (suelo y vivienda)” 8 
 
También se establecieron, una serie de objetivos sectoriales-genéricos a modo de principios 
básicos sobre los que se articulaban las medidas de planeamiento: 
 
“I. Medidas contra la segregación social de la ciudad, evitando la expulsión de las capas 
populares de las zonas centrales, confirmando el carácter popular de los barrios que  
                                                 
8
 P.G.O.U. de Jerez 1984 
 
Foto 23: Hoja de ordenación del PGOU 2009 correspondiente a la zona de Estancia Barrera 
 
 
secularmente lo han sido y reinstalando, en su caso estas capas, mediante la promoción 
pública o calificación de viviendas de protección oficial” 
 
“VII Completar y articular el tejido urbano de la periferia, aprovechando las oportunidades 
que ofrecen los vacíos intersticiales. Destinarles preferentemente a usos rotacionales, pero 
manteniendo las posibilidades de asentamiento residencial y de empleo” 9 
 
Estos objetivos y principios básicos fueron la base sobre las que se redactó el P.E.R.I 2F 
 
                                                 
9
 P.G.O.U. de Jerez 1984 
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7. Análisis de las Propuestas del P.E.R.I. 2F “Estancia Barrera” 
 
A continuación vamos a describir las principales aportaciones de las propuestas de reforma 
planteada en el P.E.R.I. de un lado las reflejadas en la memoria de análisis, como por otro lado las 
propias propuestas de intervención urbanística.  
 
7.1 La memoria de análisis 
 
El  análisis del P.E.R.I. se centró en estudiar las características generales y particulares de la zona, 
centrando su atención en especial en como resolver las bolsas de población con problemas 
sociales que anteriormente hemos comentado. Al respecto, indicó las siguientes conclusiones: 
 
1  Cuenta con una población de 763 habitantes, agrupada en 185 familias que conviven 
en 173 viviendas, 10 que da un elevado tamaño medio de miembros de la unidad familiar. 
(4,8) Del total de hogares, 91 se localizan en la bolsa marginal, y 82 en las tipologías 
aisladas. 
 
2  Escasa formación técnico-profesional de los jóvenes, cuyo acceso al mundo laboral 
queda así imposibilitado y relegado a situaciones marginales con altas tasas de 
analfabetismo en la población adulta. 
 
3 La ausencia de infraestructura, dotaciones y espacios libres adecuados a las 
necesidades de la población. 
 
La bolsa marginal de infraviviendas no solo carecía de viviendas en buenas condiciones, sino que 
había otras deficiencias elementales de carácter social entre las que destacaban: 
 
La población se caracterizaba por contener en general unos escasos recursos económicos 
(nulos en ocasiones) y el desempleo afecta a más del 45 % de la población activa. La 
población activa, que no llega al 30 %, tiene eventualidad en el trabajo y vive con 
frecuencia de remuneraciones no reglamentadas. 
 
Las singulares pautas de ocupación de los hogares, el elevado tamaño familiar y las 
reducidas dimensiones de las viviendas dan lugar a grandes problemas de hacinamiento.  
 
 
 
 
Algo más de la mitad de las viviendas tienen problemas de sobreocupación y de éstas, el 
60% se consideran casos de hacinamiento graves.10 
 
 
 
Foto 24: Detalle de Plano de estructura de la propiedad ( P.E.R.I. 2F) 
 
 
 
Foto 25: Plano de propiedades comprendidas  entre 1.000 y 7.000 m2 ( P.E.R.I. 2F) 
                                                 
10 Memoria de Análisis del PERI 2F Estancia Barrera.1990 
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Un nivel cultural bajo, patente en la extrema analfabetismo de los adultos y el escaso valor 
dado a la formación y cualificación profesional por parte de los jóvenes que originaba un 
complicado acceso al mundo del trabajo. 
 
La dificultad en el establecimiento de relaciones sociales, vedadas por una situación 
económica que no permite el equipamiento a los accesos de ocio y culturales y que limita 
la escasa salida de los vecinos a "visitar familiares". El desordenado entramado urbano de 
la barriada y la ausencia de espacios libres adecuados, merma las posibilidades de 
relación en el interior de la zona. 
 
 
Sorprendentemente y frente a todos los planteamientos previos que se habían propuesto para 
resolver únicamente el problema urbanístico, se plantea una propuesta novedosa11.Se propone la 
programación de un Plan paralelo al realojo y al trabajo urbanístico, que promoviera la inserción 
social plena de la población y orientado a paliar las deficiencias sociales del colectivo. El Plan 
sería elaborado por el Ayuntamiento y con la intervención de asistentes sociales y un centro de 
servicios sociales integrados que desarrollarían los siguientes programas: 
 
1- Acción sanitaria integral. Dirigido hacia la cobertura sanitaria integral y la solución de 
problemas como: la higiene comunitaria y ambiental, la dietética y nutrición, la 
planificación familiar, la higiene materno-infantil o las toxicomanías entre otros. 
 
2- Promoción educativa; familiarizar a la población susceptible de escolarización con el 
medio escolar, la alfabetización de adultos etc.   
 
3- Promoción laboral. Mediante una reordenación de las actividades laborales para 
ampliar su rentabilidad socioeconómica o la formación y capacitación de los jóvenes 
a través de escuelas taller y cursos. 
 
 
 
 
 
                                                 
11 Información facilitada por Pilar Lebrón Valderas (técnico de la GMU de Jerez). 
La vivienda necesaria 
 
En cuanto a las necesidades de vivienda, la inmensa mayoría de las familias residentes en la bolsa 
marginal de infravivienda carecían de posibilidades para acceder a una vivienda digna, hecho 
constatado en el análisis. 
 
Hay que resaltar que 48 de las viviendas no cubrían las necesidades mínimas higiénico-sanitarias y 
que 52 viviendas tenían menos de 50 m2, lo que correspondía a índices de hacinamiento y 
provoca el predominio de fórmulas sociales poco ortodoxas e impuestas por circunstancias 
económicas: familia extensa "tradicional" "nueva" y convivencia de formas de vida urbanas y 
rurales manifiesta en la composición y uso dado a la vivienda. La mayoría de las viviendas tenían 
uno o dos dormitorios (70,3%) y sólo nueve de ellas cuatro o más. (9,5 %) Prácticamente el 50 % de 
las personas se ven obligadas a compartir dormitorio con dos o más personas. En la mayoría de los 
casos, se trataba de viviendas de autoconstrucción, en origen como chabolas, que 
paulatinamente se han ido transformando aunque con materiales de ínfima calidad (materiales 
de desecho, uralitas) en su gran mayoría. 
 
Debido a las condiciones tan precarias de las viviendas descritas, la mayor parte de las familias se 
manifestaron dispuestas a colaborar en un proceso de realojo. Por lo que se proponía un proceso 
tutelado por el Ayuntamiento  
 
Había en total 91 viviendas ocupadas y 103 residentes, por lo que las necesidades de realojo se 
cuantificaron en 103 viviendas, de acuerdo con los datos obtenidos en el censo de viviendas y 
familias que se realizó. Los estudios realizados arrojaban también en dato de que existía un 
potencial amplio de familias sin formar debido a la incapacidad económica para poder 
independizarse y que era necesario prever esta demanda futura en la gestión del P.E.R.I. ya que su 
total gestión abarcaría más de una década. 
 
La solución prevista fue considerar un porcentaje del 10% de la demanda estimada prevista en 
total 10 viviendas. En  cuanto a la composición y características de las viviendas previstas, las 
necesidades solicitadas por los vecinos no eran muy altas. Cocina, salón-comedor, un baño y 
dormitorios en número según la dimensión familiar. 
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7.2 Propuestas urbanísticas. 
 
En las áreas urbanas consolidadas, el Plan proponía la necesidad de permanecer en la zona el 
final de la manzana comprendida entre las calles Vista Alegre y Cuesta de San Telmo, el bloque 
de 12 plantas en calle Vista Alegre y las manzanas comprendidas entre las calles Diego de Riaño, 
Hernán Ruiz de Rata y Juan de Zamora.  
 
En las áreas de infraviviendas y en los suelos libres, se proponía un nuevo desarrollo con criterios de 
diseño urbano y  composición y volumetría de nueva edificación. 
 
La propuesta de la ordenación de la edificación se concentraría en la zona a lo largo de las calles 
Puertas del Sol, Obispo Cirarda y Vista Alegre. Se establecerían además ordenanzas para la nueva 
construcción y la rehabilitación en la zona. Por último el parque público se desarrollaba como 
elemento de conexión entre los barrios de la zona. 
 
Intervenciones urbanísticas 
 
 
Cuadro 2: Resumen de las propuestas urbanísticas del P.E.R.I. 2F Estancia Barrera 
 
 
 
 
Las intervenciones estaban agrupadas en cuatro apartados: proyectos de urbanización, 
actuaciones aisladas, proyectos de edificación y proyectos de obras ordinarias: 
 
Ordenando las propuestas de otro modo, podemos hacer 3 grupos: por un lado las propuestas 
llamadas estructurantes, que relacionan Estancia Barrera con el resto de ciudad (PU 1, PU 5, PO 1 y 
PO 2), por otro lado las intervenciones propuestas dentro del propio P.E.R.I. (AA 1-PU 2, PU 3, E 1 y E 
2) y por otro las propuestas de remodelación arquitectónica (E 3) 
 
 
Esquema 1: Principales propuestas urbanísticas del P.E.R.I. 2F (autor) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 26: Ortofoto del barrio del Estancia Barrera de estado actual. (Google earth) 
PO 2
E 2
PU 5
PO 1
PU 3
PU 4
PU 1
AA 1
PU 2
E 1
 
Proyectos de urbanización PU 
PU 1 Sistema general de espacios libres (Parque público municipal) 
PU 2 Plazas miradores y viario en zona residencial colectiva en manzana cerrada. 
PU 3 Viario en zona residencial unifamiliar en manzana cerrada 
PU 4  
 
Prolongación del parque público desde un límite sureste hasta la bajada de san Telmo (Fuera del 
ámbito del plan especial)  
PU 5  
 
Prolongación de la Rotonda de la Avda. Moreno Mendoza hasta la calle fraternidad (Fuera del 
ámbito del plan especial) 
 
Actuaciones aisladas AA (Son actuaciones a desarrollar con proyecto de edificación) 
AA 1  Equipamiento social y plaza pública en zona residencial colectiva en margen abierta.  
 
Proyectos de edificación E 
E 1 Propuesta residencial en zona de viviendas colectivas de manzana cerrada. 
E 2 Propuesta de residencial en zona de viviendas unifamiliares en manzana cerrada 
E 3 Remodelación de la zona residencial unifamiliar autoconstruida 
 
Proyectos de Obras Ordinarias 
PO 1 Reurbanización de la C/ Obispo Cirarda y Puertas del sol 
PO 2 Reurbanización de la calle vista Alegre 
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PU 1 Parque Público Municipal 
 
Se diseña con la finalidad de relacionar y conectar todos los barrios de la zona y ampliar el sistema 
general de espacios libres del sector sur de la ciudad. 
 
En cuanto al Barrio, el Parque Público es el elemento que vertebra la actuación, da cohesión e 
integra el propio Barrio. Además permite resolver otros aspectos como los programas lúdicos y 
deportivos. 
 
La limitación del parque está confinada por los elementos arquitectónicos que los delimitan. De 
esta manera el plan propone ampliar el parque por el lado sureste hasta la bajada al barrio de 
San Telmo Nuevo. 
 
PU 5 Prolongación de la rotonda de la Avda. Moreno Mendoza hasta la calle Fraternidad. 
 
Aunque esta propuesta no estaba incluida dentro del ámbito del Plan Especial, sin embargo la 
dificultad de acceso del parque público por su lado sur impide la correcta permeabilidad viaria 
que requiere este equipamiento, produciéndose como consecuencia una mala conexión, ya que 
el tráfico viario conduce a este acceso. Se proponía esta actuación como solución al cierre del 
parque por la zona sur y una mejor accesibilidad. 
 
Continuidad de la calle Moreno Mendoza con la calle Vistalegre. 
 
Corolario de lo anterior el P.E.R.I. prolongar la calle Moreno Mendoza desde la rotonda hasta la 
calle Vista Alegre para cerrar el parque por el lado oeste y conectar las manzanas de tipología 
unifamiliar entre medianeras. 
 
PO 1 Reurbanización de la calle Obispo Cirarda y Puertas del Sol 
 
La calle Obispo Cirarda forma parte del viario fundamental de 2º orden de la ciudad, además de 
ser la calle de acceso más importante al barrio. 
 
La sección de la calle inicial mente no se justificaba, ya que la capacidad de su acción rodada 
(se trataba de una antigua carretera absorbida por la ciudad) quedaba estrangulada en la 
prolongación de la calle puertas del sol. Por ello el Plan proponía reurbanizar la vía, regularizando 
su anchura, dotándola de acerados más amplios con arbolado y pasos peatonales. 
PO 2 Reurbanización de la Calle Vista Alegre 
 
La sección de la calle Vista alegre era de tan solo 5 metros, por lo que el plan proponía ampliarla 
a 7 metros y 2 metros de acerados a ambos lados.  
 
AA1 Equipamiento social y plaza pública en la zona residencial colectiva abierta 
 
La idea del P.E.R.I. es articular las ramas propuestas del planeamiento y la acción social a través 
de un edificio,  un centro social, que albergue guardería, centro de información, actividades 
culturales o formación entre otros y desde el cual se active a la población en el trabajo de 
socialización. 
 
Se propuso inicial mente en la zona central junto a primera plaza interior. Finalmente esta figura no 
ha llegado a materializarse, por diversos factores, que citaremos posteriormente. La atención 
social se hace a través de los centros de barrio, asociaciones de vecinos, los locales de actividad 
que hay en la zona, animados por los servicios sociales municipales del distrito.   
   
PU 2 Urbanización y plazas miradores en zona residencial colectiva en manzana cerrada 
 
La cornisa de San Telmo que es un declive natural del terreno en forma de colina escarpada 
divide el centro de la ciudad de Jerez de la zona sur. La tipología urbana de la colina se 
interrumpe en la zona de Estancia Barrera, por lo que era lógico que se propusiera igualar y dar 
continuidad a la volumetría existente en la ciudad y completarla. 
 
Se determinó la separación del tráfico rodado del peatonal y conectar los edificios en forma de 
peine con la calle Obispo Cirarda mediante pasarelas peatonales. 
Se propuso la creación de una calle paralela a Obispo Cirarda (Tío Juane) pero a una cota inferior 
que sea una calle de servicio, que de acceso rodado a los garajes, equipamientos comerciales y 
talleres ubicados en ellas. 
  
Entre las calles y el parque público se diseñan unas plazas públicas a modo de miradores que 
mejoren la integración entre ambas 
 
PU 3 Urbanización de la zona residencial unifamiliar en manzana cerrada 
 
Corresponde a la zona de viviendas que queda fuera del área marginal. 
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Las viviendas unifamiliares que estaban aisladas y desconectadas del resto de la ciudad se 
urbanizan también dotándolas de acerado de 1,5 m de ancho y calzada de 5 metros para 
integrarlas en el conjunto.  
  
E1 Propuesta residencial en zona de viviendas colectivas en manzana cerrada 
 
El núcleo central del P.E.R.I. se resuelve mediante viviendas colectivas de doble crujía de tres 
plantas y un sótano en la calle Obispo Cirarda y de tres plantas y semisótano en la calle Tío Juane.  
 
E2 Propuesta residencial en zona de viviendas unifamiliares en manzana cerrada 
 
En al borde oeste del plan se proponen viviendas unifamiliares de dos plantas y ático en manzana 
cerrada de 22 m de ancho. Esta tipología se adopta como continuidad de la trama urbana de la 
ciudad en ese borde. Además en relación con el parque ofrece una escala y carácter similar a las 
manzanas de autoconstrucción de la zona.  Además facilita la penetración del barrio de Madre 
de Dios al parque y al barrio de san Telmo Viejo. 
 
 
 
 
Foto 27: Plano de Estructura urbana reformada. Detalle (Documento de avance P.E.R.I 2F) 
 
 
Propuestas de remodelación arquitectónica y de ordenanzas  
 
Para las propuestas arquitectónicas Se propone una remodelación de volúmenes y fachadas en 
zona residencial unifamiliar autoconstruidas y en general  la distribución de las edificabilidades y el 
reparto de superficies. En los siguientes cuadros podemos ver, el reparto del suelo propuesto y la 
distribución de edificabilidad. Estas propuestas debían ser consensuadas previamente con el Área 
de Urbanismo de la ciudad, para hacerlas casar con la redacción del Plan General de 
Ordenación urbana.  
 
 
 
 
CALIFICACIÓN 
DEL SUELO 
SUP. 
TOTAL 
OCUPACIÓN 
ESPACIOS 
LIBRES DE 
USO Y 
DOMINIO 
PRIVADO 
SISTEMA GENERAL DE 
ESPACIOS LIBRES 
Equip. Z. Verde Viales 
Residencial 
Unifamiliar 
autoconstruidas 
existentes 
3.614,61 2.710,96 903,65    
Residencial 
Unifamiliar en 
manzana 
cerrada 
5.450,12 4.087,59 1.362,53    
Resid. colectiva 
en manzana 
cerrada 
26.320,71 11.378,64   7.068,15 7.873,92 
Bloque exento 
existente 
325,50 325,50     
Equipamiento 
social 
1.180,75   885,00 295,75  
Zona verde 
 
62.767,74    62.767,74  
Viales 
 
18.127,08     18.127,08 
Total Superficie 
Ordenada 
117.786,51 18.502,69 2.266,18 885,00 70.131,64 26.001,00 
   
Total Cesiones 
 
 
97.017,64 
 
 
Cuadro 3: Reparto del suelo 
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CALIFICACIÓN 
DEL SUELO 
MANZAN
AS 
PARCELA  
m2 
EDIFICABILIDAD 
m2 
 
Nº MAXIMO DE 
VIVIENDAS 
 
Computable 
No 
computable 
Proyectad
a 
Existentes 
Resid. 
Colectiva en 
manzana 
cerrada. 
A 26.320,71 34.986  413  
Residencial 
Unifamiliar en 
manzana 
cerrada. 
B,C,D,E,F,
G 
5.450,12 7.875 1.099 67 9 
Residencial 
Unifamiliar 
autoconstruida
s existentes. 
H,I,J,K 3.614,61 250  8.585 2 41 
Bloque exento 
existente 
L 325,50  3.986  48 
Resto 
S,V1,V2,V
3,V4 
63.949,49  3.350   
TOTAL  99.659,43 43.111  482 98 
 
Cuadro 4: Distribución de edificabilidades 
 
Además, el P.E.R.I propone unas ordenanzas urbanísticas, para fijar principalmente las alineaciones 
y ocupaciones de plantas y los criterios de edificación de las manzanas residenciales. Los tratamos 
de resumir en los siguientes cuadros: 
 
ZONA RESIDENCIAL UNIFAMILIAR EN MANZANA CERRADA 
1.1 Parcelario Se mantiene el parcelario propuesto. Parcela mínima 150 m2 y frente mínimo 10 
m 
1.2 Alturas Altura máxima permitida 3 plantas y ocupación 50% en altura 
1.3 Ocupación 
en planta 
Queda definida en los planos de ordenación mediante alineación exterior e 
interior 
1.4 Patios Definidos por reglamentos de VPO. Círculo inscribible de diámetro igual 0.30 de 
la altura. (medida de suelo a pretil) Con un mínimo de 3 m y la superficie 
superior o igual a la altura al cuadrado dividida por 8 (condiciones mínimas 
cuando se presenten huecos dormitorios o cocinas) 
1.5 Vuelos Se admiten en plantas superiores, balcones volados con saliente máximo, 
incluida la cerrajería de 40 cm siempre que el gálibo libe sobre la rasante de la 
acera sea superior a 3,20 m 
1.6 Alineaciones Las alineaciones exteriores e interiores se definen en los planos de ordenación. 
Se prohíben los retranqueos 
1.7 Usos Predominante el residencial. Se permite el uso limitado de hostelería y oficinas.  
 
Cuadro 5: Ordenanzas en residencial unifamiliar en manzana cerrada 
 
 
 
 
ZONA RESIDENCIAL COLECTIVA EN MANZANA CERRADA 
 
2.1 Parcelario Se mantiene el parcelario propuesto 
2.2 Alturas Altura máxima permitida 3 plantas medidas en el punto medio de la alineación 
oficial exterior en cada solar, y desde la rasante oficial de la acera hasta el 
plano inferior del forjado de la última planta en la alineación de fachada. 
2.3 Ocupación 
en planta 
Queda definida en los planos de ordenación mediante alineación exterior e 
interior 
2.4 Patios Definidos por reglamentos de VPO. Círculo inscribible de diámetro igual 0.30 de 
la altura. (medida de suelo a pretil) Con un mínimo de 3 m y la superficie 
superior o igual a la altura al cuadrado dividida por 8 (condiciones mínimas 
cuando se presenten huecos dormitorios o cocinas) 
2.5 Vuelos Se admiten en plantas superiores, balcones volados con saliente máximo, 
incluida la cerrajería de 40 cm siempre que el gálibo libe sobre la rasante de la 
acera sea superior a 3,20 m 
2.6 Alineaciones Las alineaciones exteriores e interiores se definen en los planos de ordenación. 
Se prohíben los retranqueos menores o iguales a 3 m. 
2.7 Usos Predominante residencial. Se permite en semisótano, talleres e industrias 
artesanales, comercial hostelería y oficinas.  
 
Cuadro 6: Ordenanzas en residencial colectiva en manzana cerrada 
 
Ubicacion de las zonas residenciales     
 
ZONA RESIDENCIAL COLECTIVA EN MANZANA ABIERTA O BLOQUE EXENTO 
 
3.1 Parcelario Se mantiene el parcelario existente y el propuesto para el equipamiento social.  
3.2 Alturas Se permite la altura existente de  12 plantas y en el equipamiento social de 3 
plantas. 
3.3 Ocupación 
en planta 
Queda definida en los planos de ordenación mediante alineación exterior e 
interior 
3.4 Patios Definidos por reglamentos de VPO. Círculo inscribible de diámetro igual 0.30 de 
la altura. (medida de suelo a pretil) Con un mínimo de 3 m y la superficie 
superior o igual a la altura al cuadrado dividida por 8 (condiciones mínimas 
cuando se presenten huecos dormitorios o cocinas) 
3.5 Vuelos Se admiten en plantas superiores, balcones volados con saliente máximo, 
incluida la cerrajería de 40 cm siempre que el gálibo libe sobre la rasante de la 
acera sea superior a 3,20 m 
3.6 Alineaciones Las alineaciones exteriores e interiores se definen en los planos de ordenación. 
Se prohíben los retranqueos 
3.7 Usos Predominante el residencial. Se permite el uso limitado de hostelería y oficinas.  
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Cuadro 7: Ordenanzas en residencial colectiva en manzana abierta 
ZONA RESIDENCIAL UNIFAMILIAR AUTOCONSTRUIDA 
4.1 Tipología Vivienda unifamiliar de 1, 2 o 3 plantas, con patio y a veces jardín, 
adecuándose a otros usos, tales como talleres o mixtos.  
4.2 Alturas Altura libre mínima de las plantas alta y baja será de 2,5 m. No se 
admitirán entreplantas salvo diferentes niveles dentro de una planta que 
formen parte del local. 
4.4 Patios y 
jardines 
Los patios y jardines de nueva planta deberán respetar y conservar los 
árboles existentes. 
4.6 Vuelos En edificaciones cuya alineación de fachada coincida con la exterior de 
parcela, se admitirán en planta baja, balcones y ventanas voladas 
provistas de rejas con saliente máximo, incluida la cerrajería de 50 cm 
siempre que se deje un gálibo de altura libre sobre la rasante de la acera, 
superior a 3 m 
4.7 Cerramientos 
y vallados 
No podrán ser opacos a la vista a la altura superior a 75 cm de la rasante. 
Permitiéndose a partir de dicha cota los transparentes de tela metálica, 
verjas o celosías, así como cierre con elementos vegetales. 
4.8 Cubiertas Serán planas o inclinadas por encima del último forjado. Todos los cuerpos 
de la edificación deberán quedar bajo sendos planos inclinados sorbe la 
línea horizontal de fachada de un máximo de 30º (50% pte.) 
4.9 Otros Ninguna parcela se considera inedificable por razón de su forma y 
dimensiones anteriores al Plan.  
 
Cuadro 8: Ordenanzas en residencial unifamiliar autoconstruida 
 
 
SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES 
5.1 Los parques y zonas verdes deberán llevar una densidad de arbolado como mínimo de un 
árbol cada 20 m2 de superficie. 
5.2 Se procurará que en el diseño de jardines y parques públicos se potencie la plantación de 
árboles de sombra frente a la plantación de césped, flores y otros elementos vegetales de 
fácil destrucción y costoso mantenimiento.  
5.3 Las áreas de servicios complementarios de los parques, agruparán a éstos, evitando su 
dispersión. Asimismo deberán ir ubicadas en las construcciones existentes.  
 5.4 Se entenderán como servicios complementarios los bares, restaurantes, espectáculos al 
aire libre que permitan y fomenten mayor contacto con la naturaleza  y pequeños 
almacenes de útiles de jardinería y mantenimiento. 
5.5 Las áreas de servicio complementario no ocuparán una superficie superior al 2% de la 
superficie total del parque al que sirven. 
5.6 Los senderos y veredas irán en su caso pavimentados con materiales permeables o que 
en su disposición permitan el drenaje de las aguas.  
5.7 Los cerramientos y vallados serán diáfanos o con vegetación, pudiendo llevar como 
máximo un murete de fábrica no superior a 0,50 m de alto que pueda servir de asiento, 
con pilares, postes o machones, en su caso y entre ellos verja metálica o celosía.  
 
Cuadro 9: Ordenanzas del sistema general de espacios libres 
 
 
7.3 Delimitación de polígonos de expropiación  
 
Aunque el P.G.O.U. facultaba para que se pudiera desarrollar el P.E.R.I. por cualquiera de los tres 
sistemas de actuación, (Cooperación, compensación y expropiación) la precaria situación 
económica de los propietarios, la grave problemática social y el escaso nivel cultural, aconsejaba 
adoptar la expropiación. 
Aunque la expropiación requería un volumen mayor de inversión, posibilitaría por otro lado el 
control del suelo y garantizaría que los resultados obtenidos se ajustasen a las previsiones del 
Planeamiento.       
 
Por eso el P.E.R.I. también delimita una serie de polígonos o unidades de gestión, de las fincas que 
lo componen, al objeto de facilitar el proceso de expropiación. La propuesta se hizo basándose 
en la ejecución de las soluciones urbanísticas adoptadas y las características de los propietarios 
que conformaban el propio polígono. 
 
En total se delimitaron 15 polígonos de actuación que englobaban los usos y tipologías Había un 
polígono para residencial aislada, 6 unidades de infravivienda, 7 de suelo industrial y uno solo para 
el suelo urbano que ya era propiedad municipal.   
 
 
 
Foto 28: Polígonos de expropiación (autor) 
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Residencial  aislada 15
Infravivienda 7-8-10-12 13-14 
Suelo propiedad municipal 1 
Uso industrial 2-3-4-5-6-9-11 
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7.4 El Estudio Económico y el Plan de Etapas 
 
El Estudio Económico y el Plan de Etapas son la programación y presupuestación económica de 
todas las propuestas de intervención que estaban incluidas en la zona de actuación del P.E.R.I. 
Quedando, por consiguiente fuera del mismo aquellas actuaciones de propuestas de conexión 
del entorno inmediato que corresponden al ámbito del Plan General.  
 
Los costes totales de la actuación completa se estiman en 1.070  millones de pesetas (6.430.000 €) 
 
Para la presupuestación económica distingue entre dos características de urbanización; una que 
denomina urbanización directa, que es la que se ejecuta antes o a la vez que las edificaciones y 
la otra que designa como urbanización diferida que engloba a las urbanizaciones que se 
ejecutan a la vez o al final de las edificaciones.  
 
El estudio económico se detalla para cada fase de ejecución del plan de etapas, de tal manera 
que quedan perfectamente definidas las actuaciones de urbanización que corresponden en 
cada momento y su coste, factor de repercusión y factores de coste. 
 
El plan de etapas previó una sola etapa, dividida en siete fases v quince unidades de actuación 
de expropiación, que se ejecutarían en 5 años. (Contados desde la fecha de aprobación 
definitiva de las unidades de actuación de expropiación por parte de la Gerencia Municipal de 
urbanismo)   Finalmente la duración total hasta la conclusión de la última fase ha sido de 23 años 
(de 1991 a 2014) y el proceso de gestión aún no ha terminado.   
 
Fase 1 
 
Comprende la urbanización directa de remodelación de las calles Vista Alegre, Obispo Cirarda 
(un tramo), y la calle de nuevo trazado, “Tío Juane”. (un tramo para albergar la edificación 
prevista) 
Como urbanización diferida se contempla la ejecución de dos plazas miradores y calle peatonal 
entra medianeras  
 
 
Extensión de suelo 9.126,39 m2 
Duración 8 meses 
 
 
 
Fase 2 
 
Como urbanización directa contempla la remodelación de Obispo Cirarda, el encuentro con el 
nudo viario (rotonda de los olivos) y la calle bajo rasante de nuevo trazado. (que luego será 
denominada como Tío Juane) 
 
Como urbanización diferida se prevé dos plazas miradores y calle peatonal entra medianeras 
Extensión de suelo 3.866,45 m2 
Duración 4 meses 
 
Fase 3 
 
Solo se ejecutará urbanización directa, ejecutándose dos calles de nuevo trazado y 
remodelándose las existentes (calles Diego de Riaño, Hernán Ruiz de Zamora y Juan de Zamora)  
 
Se remodelará la plaza existente en la que está situado el bloque de viviendas de 12 plantas. 
Extensión de suelo 9.927,23 m2 
Duración 9 meses 
 
Fase 4 
 
Solo se realizará urbanización directa, ejecutándose ocho calles de nuevo trazado y 
remodelándose parte de la calle Vista Alegre. (su tramo final)  
 
Extensión de suelo 13.542,92 m2 
Duración 10 meses 
 
Fase 5 
 
Como urbanización directa contempla la remodelación de otro tramo de Obispo Cirarda, y la 
calle bajo rasante de nuevo trazado. (Otro tramo de Tío Juane)  
 
Como urbanización diferida se planea la ejecución de otras dos plazas miradores y calle peatonal 
entra medianeras 
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Extensión de suelo 9.586,44 m2 
Duración 7 meses 
 
Fase 6  
 
Como urbanización directa contempla la remodelación de otro tramo Obispo Cirarda, y la calle 
bajo rasante de nuevo trazado. (Otro tramo de Tío Juane)  
 
Como urbanización diferida se contempla la ejecución de otras dos plazas miradores y calle 
peatonal entra medianeras 
Extensión de suelo 10.685,46 m2 
Duración 8 meses 
 
 
Fase 7 
 
En esta fase se realizará todo el parque de uso público 
Extensión de suelo 61.051,62 m2 
Duración 18 meses 
 
Los criterios de faseado se basaron en la intervención prioritaria en el suelo no residencial. 
 
Así cuando se terminara la primera fase quedaría concluido el borde oeste del parque público y 
ello permitiría la construcción de viviendas para realojos de la fase 5ª y 6ª y así sucesivamente. 
 
La opción de incluir en la última fase el parque público estaba basada en que debido a la 
iniciativa pública del desarrollo del plan, quedarían garantizadas las cesiones y la construcción de 
dicho equipamiento. 
 
Aunque la división de las fases buscaba la obtención de manzanas edificables completas, era 
obvio que las infraestructuras no podrían plantearse de esa manera debido a las condiciones del 
trazado.  
 
Las cesiones obligatorias y gratuitas al Ayuntamiento se realizarían en cada una de las fases una 
vez concluida la urbanización de estas. 
 
 
 
Foto 29: Perspectiva del barrio durante la ejecución del plan de etapas (2010 archivo Emuvijesa) 
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8 Análisis de la Gestión del P.E.R.I. 2F “Estancia Barrera” 
 
Para el desarrollo de las propuestas del Plan de Reforma era necesaria una intervención especial 
con la bolsa de infravivienda que ocupaba una buena parte del terreno y comprometía la 
ejecución de las Fases 1, 2, 5 y 6. Según el arquitecto redactor del plan, Pedro Ledo12, se había 
decidido hacer un planteamiento conservacionista y minimizar dentro de lo posible el realojo de la 
población fuera del barrio. Se quería evitar con ello que se perdiera la población autóctona y la 
esencia del mismo, ya que la transformación mediante el ingreso de nueva población externa 
alteraría el contexto social y la propia idiosincrasia del barrio. Este planteamiento era difícil de 
combinar con la necesidad, por otra parte, de obtener suficiente espacio de suelo para 
urbanizarlo. El Ayuntamiento, por otro lado, se comprometería a trabajar con la población 
marginal pero circunscribiendo su intervención al polígono urbano..  
 
La solución propuesta fue gestionar el suelo por polígonos o pequeñas fases de intervención. De 
esta manera se permitía trabajar paralelamente en la gestión, reurbanización y la construcción de 
nuevas viviendas. Una vez terminadas las viviendas, se realojarían en ellas a los vecinos de la bolsa 
marginal. Cuando fueran trasladados los vecinos a sus nuevos hogares y llevados a cabo los 
contratos y acuerdos con las familias, se procedería a la demolición de sus casas y chabolas y con 
ello se liberaría otra parte del suelo ocupado. Así se podría continuar el proceso para hacer la 
siguiente parcela.  
 
No obstante, esta apuesta era arriesgada pues, para su éxito requería obtener parcelas 
completas de suelo libre que permitieran su edificación. Siguiendo el plan de etapas propuesto, 
las parcelas liberadas, quedarían rodeadas de infraviviendas, que aún no se habrían gestionado. 
Se dispondría de escaso espacio para ejecutar las obras de construcción y además inicialmente 
tampoco tendrían servicios urbanísticos, al no poder ser urbanizadas. La urbanización del suelo y la 
ejecución de los servicios urbanísticos se harían a posteriori y en fases. 13 Para ello la Licencia de 
obra, quedaría condicionada al compromiso por parte de la propia Gerencia Municipal de 
Urbanismo, de ejecutar y terminar las obras de urbanización antes de la finalización de las obras 
de edificación14. 
 
Era necesaria por consiguiente, una intervención especial para su desarrollo. Por un lado se 
necesitaba de la previa aprobación y supervisión de la Empresa del  Suelo  de   Andalucía  que   
                                                 
12 Entrevista con Pedro Ledo Márquez. Arquitecto redactor del PERI 2F (marzo 2014) 
13 Proyecto de urbanización de Estancia Barrera (G.M.U. de Jerez 1993) 
14 Licencia de obras a GMUVISA para 30 viviendas en la parcela A1 (G.M.U. enero1993)   
 
 
estaba dispuesta a asumir y financiar15 buena parte del coste de la intervención y por otro lado de 
una promotora de viviendas que estuviera dispuesta a asumir el riesgo de trabajar en esas 
condiciones. 
 
8.1 Los convenios urbanísticos 
 
Tras el compromiso por parte de la Junta de Andalucía para llevar a cabo esta actuación, la 
Gerencia Municipal de Urbanismo de Jerez G.M.U. se dirigió a la Empresa Pública del Suelo de 
Andalucía E.P.S.A. (actualmente AVRA) con la intención de hacer una intervención compartida 
entre ambas entidades. La E.P.S.A. y la G.M.U. suscriben el 4 de Mayo de 1989 un convenio de 
colaboración para el desarrollo de esta actuación en la establecieron las siguientes 
participaciones en los beneficios y cargas16: 
 
70% E.P.S.A. 
30% G.M.U. 
 
Se acuerda entonces que ambos organismos tengan la condición de beneficiario de la 
expropiación. Como hemos citado anteriormente el P. G. O. U. facultaba para que se pudiera 
desarrollar el P.E.R.I., por cualquier sistema de actuación pero se acuerda que sea la expropiación 
el sistema elegido. 
 
El acuerdo es un Convenio de Colaboración que no crea un órgano con personalidad jurídica 
propia. Se pacta que concluida la urbanización, las partes materializarán sus derechos sobre los 
solares, mediante adjudicación en función de su participación. El suelo obtenido se destinará al 
realojo, y el resto para el uso propio de cada ente para cumplimiento de sus fines. 
 
Así, se solicita basándose en el Decreto 120/1992 la Calificación de Actuación Protegible en 
materia de Suelo, para la adquisición onerosa de suelo e inmediata urbanización, obteniéndose 
dicha calificación el 5 de Octubre de 1994, que se concreta en una ayuda económica directa del 
15 % del presupuesto protegible. 
 
                                                 
15 Entrevista con Benito García Morán. Director de Planeamiento del Área de Urbanismo de Jerez (marzo 
2014) 
16 Convenio Urbanístico de reparcelación entre EPSA-G.M.U. Ayuntamiento de Jerez. (mayo 1989)  
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También se suscribe un convenio de colaboración entre la G.M.U. y G.M.U.V.I.S.A. (actualmente 
denominada Empresa Municipal de la Vivienda de Jerez S.A. (EMUVIJESA.) para la construcción 
de las viviendas de realojo y colaboración en el proceso del realojo de los vecinos de la bolsa 
marginal de infravivienda17. 
 
A la Empresa de la Vivienda se le cede la titularidad de las parcelas con el objeto de realizar las 
promociones de V.P.O. de Régimen Especial en Alquiler. 
 
La Empresa de la Vivienda consigue de la Consejería de Obras Públicas y Transporte de la Junta 
de Andalucía (C.O.P.T.) la subvención para la amortización del capital y los intereses de los 
distintos préstamos, lo que supone la garantía para hacer realidad el realojo. 
 
 
8.2 El proceso de Gestión  
 
La transformación urbana propuesta quedaba condicionada, como hemos indicado en 
apartados anteriores, a la culminación de las distintas propuestas de intervención. Estas irían 
ejecutándose conforme se liberaba el suelo.  
 
Se trabajó inicialmente en la liberación del suelo industrial, que era muy extenso y comprometía el 
resto del desarrollo. Se propuso realojar las actividades a parcelas y naves en polígonos industriales 
cercanos. Gestionar  todo requería de tiempo para realizar las negociaciones de los acuerdos. Las 
fases de urbanización de la avenida Obispo Cirarda pronto se vieron comprometidas y alteradas. 
El desarrollo previsto de las fases fue modificándose y sufrió retrasos. Por otro lado la liberación de 
la bolsa de viviendas marginales necesitó varias fases y se alteraron las previsiones de ejecución 
de las parcelas de viviendas para el realojo.  
 
Hasta que no se pudo concluir la liberación de todo el suelo industrial no se pudieron ejecutar los 
viales interiores, el parque y dar la configuración de la trama y parcelario definitivo. Todo ello 
provocó que durante años la trasformación del barrio quedase reducida a una calle interior sin 
salida y sin terminar y a un núcleo de nuevas viviendas junto a un espacio desordenado, 
parcialmente deshabitado y sin cohesión que ya no guardaba ninguna relación con el resto del 
barrio. El resto de la ejecución de la edificación prevista en las parcelas y las plazas públicas, aun 
hoy día está pendiente de ejecución. 
 
                                                 
17 Convenio suscrito en septiembre de 1993 
Resumimos a continuación los hechos más significativos de gestión ocurridos en cada fase, que 
han sido recopilados de algunos documentos de trabajo18 y de la información extraída de las 
entrevistas con la técnico responsable de la gestión del P.E.R.I Dª Pilar Lebrón Valderas19, 
centrándonos en especial en el proceso del realojo de la bolsa marginal de infravivienda. 
 
 
1ª FASE 
Esta fue la etapa más preocupante para urbanismo, por cuanto iniciaba todo el proceso de 
expropiación, de cuya consecución dependía el éxito del resto del P.E.R.I. Los criterios de esta 
gestión se centraban en la adquisición de los primeros suelos aptos para edificar que estuvieran 
vacantes y con una fácil conexión desde el punto de vista de las infraestructuras y que permitieran 
edificar las viviendas precisas para llevar a cabo el realojo de las familias de la zona más  
 
 
deprimidas. La iniciación de los expedientes expropiatorios de las unidades de actuación dondese 
concentra la población prevista a realojar (unidades de actuación núms. 8-9-10-12-13), se 
pospone hasta contar con los suelos donde construir las viviendas. 
 
Así, se inician los primeros contactos con los propietarios de suelo de las unidades de actuación 
núms. 5 y 6, suscribiéndose el primer acuerdo en Abril de 1991. (de una finca de 1.300 m2) El resto 
de acuerdos en dichas unidades y en las unidades de actuación núms. 7 Y 11, se cierran a 10 
largo de 1992. 
 
Una vez adquiridos los primeros suelos, se conoció que el número de familias con derecho a 
realojo era mayor y se decidió la conveniencia de ejecutar tres promociones de viviendas. Se 
decidió igualmente, cambiar la ejecución de la parcela A2 que correspondía a la primera fase 
por la A13 que correspondía a la fase 5ª, quedando de la siguiente forma: 
 
29 viviendas en la parcela A11 
30 viviendas en la parcela A1 
52 viviendas en la parcela A12 y A13 
 
GMUVISA comienza la construcción de las primeras 29 viviendas y luego las 82 restantes. 
 
                                                 
18 Archivo de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Jerez 
19 Actual Jefa de Gestión del Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Jerez 
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Cuando se concluyen las obras se realiza el proceso de realojo, propiamente dicho, dividido en 
dos grupos; uno, que se desarrolla en 1996, para el realojo correspondiente a la parcela A.11, y el 
otro para la promoción de las 82 viviendas restantes. La forma de llevar a cabo esta gestión 
supone un trabajo que se desarrolló en varias etapas:  
 
 
Etapa previa: 
Estudio global de las unidades familiares residentes y de sus condiciones socioeconómicas 
elaborado por una asistente social. De este proceso se concluyó que las familias habían variado 
respecto al censo de 1990 y hubo que elabora un censo completo.20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
Foto 30: Tríptico de campaña informativa distribuido en el barrio (Archivo de la  Gerencia  
Municipal de Urbanismo  de Jerez SA) 
1ª Etapa: 
Centrada en el trabajo técnico de la Oficina de Gestión, impulsada por el Departamento de 
Disciplina Urbanística de la G.M.U. de Jerez. Realizó la toma de datos registrales de las fincas y 
visitas de inspección a las mismas. Posteriormente a la toma de datos de las fincas se iniciaron los 
expedientes de expropiación de las Unidades de Ejecución números 8-9-12 y 13. 
                                                 
20 Estudio social y técnico de Estancia Barrera- Encarnación Teba y Ernesto Barrera 
Por último se realizaron las valoraciones de las fincas expropiadas. 
 
 
2ª Etapa: 
Esta etapa suponía un importante trabajo de fondo a la hora de dar información y explicar a las 
familias que eran objeto del realojo, de las intenciones y pretensiones del Ayuntamiento y a su vez, 
adaptar las modificaciones surgidas y las propuestas de los vecinos a los objetivos previstos y fases 
de trabajo del P.E.R.I. 
  
Los trabajos efectuados fueron los siguientes:  
 
Apertura de plazo para presentación de solicitud de realojo para los residentes en la zona. 
 
Aprobación de los criterios de adjudicación de viviendas21. 
                                                 
21 Fuente: Archivo EMUVIJESA  
   Para garantizar el derecho de realojo, se establecieron los siguientes criterios: 
 
1. - Únicamente tendrán derecho a realojo los residentes en Estancia Barrera. A estos efectos se 
consideran residentes: 
 
2. - El derecho de realojo se materializará mediante la entrega de una vivienda en la promoción de 
GMUVISA en Estancia Barrera acogidas al régimen de Protección Oficial en alquiler. La entrega se 
formalizará mediante la suscripción con GMUVISA de un contrato de alquiler, y en su caso, un 
contrato de opción de compra a ejercitar en el plazo de 20 años. 
 
3. - Tendrán derecho al realojo aquellas unidades familiares que sus ingresos ponderados 
correspondientes al ejercicio 1.996 no sobrepasen 1,5 veces el Salario Mínimo Interprofesional. 
 
4. - El derecho de realojo conlleva la obligación de entrega del pago del justiprecio como parte del 
precio de la vivienda, que se formalizará mediante depósito a GMUVISA a nombre del interesado en 
el momento de la firma del contrato de opción de compra, y con la finalidad antes referida. 
 
No obstante, en casos excepcionales, el interesado podrá retener una parte del justiprecio para 
atender pagos imprescindibles para la regulación registral de la titularidad o contratos con las 
Compañías suministradoras de los servicios públicos. (agua y electricidad) 
 
5. - El realojo efectivo de los inquilinos no se llevará a cabo hasta no tenga lugar el acuerdo con los 
propietarios titulares de suelo y/o edificación. 
 
6. - Los propietarios de suelo y/o edificación con los que no se alcance mutuo acuerdo, serán objeto 
de expropiación de acuerdo con las valoraciones oficiales. 
 
7. - EL INQUILINO que opte por el realojo tendrá dos alternativas: Contrato de Alquiler con opción de 
compra o contrato de alquiler sin opción de compra. 
 
8. - EL PROPIETARIO, residente que opte por el realojo suscribirá el mutuo acuerdo y el Contrato de 
ALQUILER con opción de compra. 
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Elaboración de listado de adjudicación inicial de viviendas, por tipos (1 dormitorio, 2 
dormitorios, etc.), a las unidades familiares incluidas en el realojo. 
Exposición pública de listado de adjudicación inicial de viviendas y establecimiento de un 
período de alegaciones. 
Publicación de listado de adjudicación provisional de viviendas, agrupados por tipos de 
viviendas. 
 
Se hizo un sorteo ante notario para la adjudicación de las viviendas a cada interesado, haciendo 
un sorteo independiente para cada grupo de familias incluido en las bolsas de los tipos de 
viviendas. 
 
Por ultimo las viviendas fueron entregadas a cada familia, tras firmar los acuerdos de 
ocupación y pago, la aceptación del justiprecio y el contrato de alquiler con GMUVISA  
que garantizaba, según cada caso, la opción de compra de la nueva vivienda 
 
 
2ª FASE 
La segunda fase tampoco pudo ejecutarse tal y como estaba prevista en un principio debido a 
que aún no se había podido liberar la parcela ocupada por la empresa de alquiler de garajes de 
automóvil y los talleres de reparación de vehículos. La G.M.U. se había comprometido a construirle 
una nave en una zona próxima al barrio, y habían llegado a un acuerdo para su traslado, pero la 
nave aún no estaba terminada22. 
 
Igualmente se había llegado a un acuerdo para liberar el suelo ocupado por el almacén de 
materiales de construcción, trasladándolos a una zona adyacente al sitio de los garajes. 
 
Por consiguiente se optó por ejecutar la fase 3 y paralelamente edificar la manzana A2 
que correspondía a 14 viviendas. 
 
 
                                                 
22 Entrevista con Pilar Lebrón Valderas ( Jefa de Gestión del Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Jerez)  
      
 
Foto 31: Planos para el sorteo de tipologías de viviendas (Archivo Emuvijesa) 
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3ª FASE 
Esta fase se realizó como estaba prevista aunque se retrasó su ejecución debido a lo laborioso de 
la negociación de los polígonos correspondientes a la fase la fase 1 y 6 además de la zona 
intervenida de la fase 5 que permitía la ejecución de la parcela a 13. (26 viviendas que formaban 
parte del realojo de la fase 1)   
 
4ª FASE 
De esta fase aún no se ha ejecutado la plaza pública que hay delante del bloque exento de 12 
plantas de altura, el resto de la fase se concluyó con la séptima.  
 
5ª y 6ª FASE 
Estas fases se realizan conjuntamente, aunque la edificación sólo se han realizado las manzanas 
A14, A15, A3 y A4  en una promoción de 83 viviendas y la A9, A10 y A20 en otra de 35 en venta 
ambas promovidas por EMUVIJESA. 
 
La urbanización de ambas fases se concluyó en 2014, cuando se ejecutaron las plazas miradores 
que habían quedado pendientes tras la ejecución de la calle Tío Juane se ha concluido. Queda 
aún pendiente la ejecución de las promociones de viviendas de las manzanas miradores 
intermedias: Debido a la crisis de la construcción los proyectos previstos han sufrido la ralentización 
o paralización por parte de las inmobiliarias. 
 
7ª FASE  
En el año 2011 se inicia la construcción del parque público que se concluye en el 2012 junto con el 
trazado urbano y de las calles de la fase 4. El parque fue diseñado y ejecutado por la Empresa 
pública del Suelo de Andalucía EPSA (actualmente AVRA). Además de la ejecución del parque 
proyectado, el ayuntamiento ejecutó la rehabilitación y mejora del parque inicial, mediante la 
reposición de arbolado y elementos de mobiliario urbano. 
 
Hay que destacar que el hecho de no haber concluido aún las actuaciones urbanísticas previstas, 
tras más de 20 años de gestión, es representativo de la complejidad que ha tenido el proceso. En 
este trabajo simplemente hemos esbozado lo realizado hasta la fecha  para dejar constancia de 
lo arduo de la tarea gestionada y de las dificultades diversas que ha tenido su desarrollo, y que 
sigue teniendo.  
 
 
 
 
Foto 32: Obras de urbanización de la 5º y 6º fase Año 2012. (Archivo Emuvijesa) 
 
 
 
Foto 33: Obras de urbanización del parque público Año 2012. (Google earth) 
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Fotos 34 y 35: Construcción de promociones viviendas ubicadas entre edificaciones existentes. 
Año 94 (archivo Emuvijesa) 
 
 
Por otro lado el proceso de transformación urbana que necesitaba el barrio ha sido espectacular. 
Hemos pasado de un terreno casi rural en su mayoría, con calles sin apenas servicios, convertidas 
en barrizales en los días de lluvia, y una población escasa, a una zona integrada en la ciudad y 
con amplias condiciones de habitabilidad y que dispone de mucho suelo para edificar viviendas. 
La conectividad de los viales y la ejecución del parque público han mejorado no solo el aspecto 
estético y funcional del mismo sino que también ha transformado el modelo de barrio, 
posibilitando la ejecución de promociones de viviendas modernas y funcionales que son 
atrayentes para vivir a personas de otras zonas de la ciudad. Con la edificación de las nuevas 
parcelas, la población del barrio no solo se ha multiplicado sino que se ha enriquecido al 
mezclarse con una nueva con más recurso 
 
         
Fotos 36 y 37: Calle Obispo Cirarda en el año 1992 y en el año 2012 respectivamente 
(archivo Emuvijesa y google Earth) 
 
Foto 38: Parque público por la zona suroeste y al fondo nuevo bloques de viviendas (Archivo 
Emuvijesa) 
 
 
Foto 39: Estado actual de la Calle Diego de Riaño (Archivo Emuvijesa) 
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Foto  40: Esquina calle vista Alegre con Diego de Riaño. Estado actual (Archivo Emuvijesa) 
 
 
Foto  41: Calle Tío Juane terminada y al fondo nueva promoción de viviendas (Archivo Emuvijesa) 
 
Foto  42: Nuevo vial y bloques de edificios en esquina suroeste. Estado actual (Archivo Emuvijesa) 
 
 
Foto  43: Nueva calle de conexión M. Mendoza con  Diego de Riaño. E. actual (Archivo Emuvijesa)  
Estudio y análisis del desarrollo del P.E.R.I 2F “Estancia Barrera” 
Proyecto de Fin de Grado de Ciencia y Tecnología de la Edificación. Universidad de Sevilla. Departamento de Construcciones Arquitectónicas II - Alumno: Ernesto Barrera Gallego 38 
9. Conclusiones 
 
Atendiendo a los objetivos planteados en el apartado 3  de nuestro trabajo se establecen las 
siguientes conclusiones: 
 
 
1- (Determinar los procesos históricos y urbanísticos que originaron la conformación inicial del 
barrio de Estancia Barrera, así como comprender los motivos de la redacción del Plan 
Especial)  
 
El barrio de Estancia Barrera se formó condicionado por las limitaciones físicas de su 
entorno. El trazado ferroviario supuso un auténtico freno a su expansión e imposibilitó 
durante años la conexión con el sur de la ciudad. La topografía de plano inclinado con 
fuerte pendiente condicionaba la edificabilidad y habitabilidad de un espacio que era 
rechazado por la mayoría de la población de la ciudad, al ser incómodo, quedando 
relegado al asentamiento de clases populares. Las zonas periféricas fueron ocupadas 
mayoritariamente por actividades industriales y agrícolas. Con el paso del tiempo y 
debido a la falta de intervención urbanística y la escasa o nula conservación del trazado 
urbano, circunscrita únicamente a las zonas perimetrales del barrio, los asentamientos en 
el interior del mismo fueron convirtiéndose cada vez más en núcleos de infraviviendas y la 
zona, en general, se fue degradando hasta convertirse en marginal. La consecuencia final 
fue la aparición de hacinamiento y chabolismo en pleno casco urbano de la ciudad.  
 
Tras la expansión de la ciudad, con la aparición del urbanismo moderno y en especial a 
partir de la aprobación del PGOU del 84 se plantean medidas contra la segregación 
social y de protección de los barrios históricos del casco urbano. Para evitar la expulsión 
de las capas populares de las zonas centrales, se idean  medidas como la promoción de 
viviendas de Protección Oficial. En el caso del Barrio de Estancia Barrera, el grado de 
deterioro es tal, que hace necesaria una intervención especial. El ayuntamiento apuesta 
por rescatar un barrio que se ha convertido en céntrico, con la implicación de las 
administraciones y el trabajo de agentes sociales en la zona. Ello requiere de un estudio en 
profundidad de los aspectos socioeconómicos y demográficos, al objeto de realizar 
propuestas urbanísticas acordes a criterios conservadores, no excluyentes de la población 
marginal. En este contexto fue redactado el Plan Espacial de Reforma Interior de Estancia 
Barrera. 
 
 
 
 
2- (Analizar y comprender las principales propuestas urbanísticas y de gestión efectuadas) 
 
El Plan Especial detecta una serie de problemas urbanísticos para los que propone 
soluciones. Por un lado propone la reurbanización de las calles y avenidas perimetrales del 
barrio y la ejecución de viales de conexión por el sur para eliminar el aislamiento del resto 
de la ciudad. Por otro lado plantea en el interior en una zona con un suelo de fuertes 
pendientes, la ejecución de un gran parque público que conecta con otros espacios 
verdes de la ciudad y que permite el tránsito e intercambio de la población. También 
propone dos calles interiores para la conexión del tráfico rodado con plazas públicas y 
dotación de equipamiento social. En cuanto a las edificaciones  por un lado respeta una 
manzana existente de viviendas unifamiliares autoconstruidas cuyo estado de 
conservación es aceptable e introduce una gran manzana de viviendas residenciales 
colectivas en manzana cerrada a lo largo del parque y en paralelo a la calle Obispo 
Cirarda. Con esta última propuesta se eliminan las actividades industriales existentes y se 
proyecta realojar la bolsa de infravivienda y chabolismo en nuevas promociones de 
viviendas de Protección Oficial. Para gestionar el proceso propone la expropiación como 
sistema de actuación.      
 
3- (Conocer las principales dificultades e incidencias acaecidas durante el desarrollo del 
proceso de gestión) 
 
Para el desarrollo de las propuestas del Plan de Reforma era necesaria una intervención 
especial con la bolsa de infravivienda. No obstante se había decidido hacer un 
planteamiento conservacionista y evitar el realojo de la población fuera del barrio; ni 
siquiera de forma provisional. Este planteamiento era difícil de combinar con la necesidad, 
por otra parte, de obtener espacio suficiente de suelo libre para urbanizarlo. Por ello se 
propuso gestionarlo por polígonos o pequeñas fases de intervención. De esta manera se 
permitía trabajar paralelamente en la gestión, reurbanización y la construcción de nuevas 
viviendas. Esta apuesta a su vez generó otras muchas cuestiones a resolver. La principal 
fue la obtención de un suelo libre y con posibilidad de construcción de viviendas para el 
realojo bajo licencia. Ello fue posible mediante acuerdos con la Empresa de la Vivienda 
de Jerez, que se comprometería a la construcción de las viviendas con el compromiso por 
parte de la Gerencia de Urbanismo de urbanizar a posteriori las zonas construidas de cada 
fase de intervención. Para liberar el suelo de la primera fase se llegó a un acuerdo con 
algunos de los propietarios del suelo que no eran habitantes permanentes. Se comenzaron 
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las obras de edificación y se fueron gestionado los polígonos del realojo conforme iban 
ocupándose las nuevas viviendas. A su vez quedaban libres nuevos suelos que permitirían 
en un futuro hacer una nueva fase de edificación y urbanización. Otro de los problemas 
generados fue la necesidad de liberar completamente el suelo correspondiente a cada 
fase antes de su inicio. Ello retrasaría toda la planificación del calendario previsto. 
 
4- (Determinar los condicionantes urbanísticos que han marcado el grado final de 
transformación urbana) 
   
La transformación urbana resultante ha quedado condicionada a la culminación de las 
distintas propuestas de intervención, que han ido ejecutándose conforme se liberaba el 
suelo. Se trabajó inicialmente en la liberación del suelo industrial, que era el más extenso, 
realojando las actividades a parcelas y naves en polígonos industriales cercanos. La 
gestión de dicho suelo pronto requirió de más tiempo del previsto para la negociación de 
los acuerdos y retrasó la ejecución de la fase de urbanización de la avenida Obispo 
Cirarda que fue postergada. Por otro lado la liberación de la bolsa de viviendas 
marginales necesitó varias fases y se alteraron las previsiones de ejecución de las parcelas 
de viviendas para el realojo. Todo ello provocó que durante años la trasformación del 
barrio quedase reducida a una calle interior sin salida y sin terminar y a un núcleo de 
nuevas viviendas junto a un espacio desordenado, parcialmente deshabitado y sin 
cohesión que ya no guardaba ninguna relación con el resto del barrio. Con la liberación 
del suelo industrial finalmente se pudieron ejecutar los viales interiores, el parque y dar la 
configuración de la trama y parcelario definitivo. El resto de la ejecución de la edificación 
prevista en las parcelas y las plazas públicas, aun hoy día está pendiente de ejecución. 
 
5- (Conocer si el resultado de la intervención urbanística ha mejorado las condiciones de 
vida de los habitantes y  si la duración de los trabajos de intervención es proporcional a las 
expectativas iniciales) 
 
El proceso de transformación urbana que necesitaba el barrio ha sido espectacular. 
Hemos pasado de un terreno casi rural en su mayoría, con calles sin apenas servicios, 
convertidas en barrizales en los días de lluvia, y una población escasa, a una zona 
integrada en la ciudad y con amplias condiciones de habitabilidad y que dispone de 
mucho suelo para edificar viviendas. La conectividad de los viales y la ejecución del 
parque público ha mejorado no solo el aspecto estético y funcional del mismo sino que 
también ha transformado el modelo de barrio, posibilitando la ejecución de promociones 
de viviendas modernas y funcionales que son atrayentes para vivir a personas de otras 
zonas de la ciudad. Con la edificación de las nuevas parcelas, la población del barrio no 
solo se ha multiplicado sino que se ha enriquecido al mezclarse con una nueva con más 
recursos.  
Si tenemos en cuenta las previsiones iniciales de duración de 5 años, con el resultado final 
23 años después, no podemos estimar que se hayan cumplido los objetivos marcados en 
un principio. Sin embargo debemos añadir que la intervención ha sido mucho más 
laboriosa y compleja de lo esperado. 
 
6- (Medidas correctoras que pueden establecerse en este tipo de intervenciones para 
reducir o evitar los problemas que se han encontrado) 
 
Como síntesis a todo referido anteriormente y como cuestión a mejorar y tener en cuenta 
en intervenciones similares quiero destacar sobretodo una cuestión. Al  final de todo un 
largo proceso de intervención en el barrio, se está produciendo una mezcla de la 
población autóctona con la de fuera del barrio, que ocupa las nuevas promociones de 
viviendas. Dicha mezcla de población hace cuestionarse hasta qué punto podía haber 
sido viable el realojo de una parte de la población a otras zonas de la ciudad. Dicho 
realojo no se quiso contemplar como solución porque prevalecía la idea de respetar la 
identidad del barrio arraigada en la población. Ello motivó organizar un proceso de 
gestión por polígonos, el cual ha determinado sobremanera la marcha y la larga duración 
del proceso de gestión. Realojar a una parte de la población a otras zonas de la ciudad, 
tal vez no suponga una pérdida de identidad tan relevante, como para postergar el 
acceso a una vivienda al resto de los vecinos o retrasar la modificación de todo un 
entorno que finalmente ha cambiado la imagen del barrio.      
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Apéndice. La transformación social 
 
Al quedar fuera de nuestro ámbito de actuación, en este trabajo no hemos entrado a valorar los 
aspectos de la transformación social del barrio. No obstante tras entrevistarme con la Asistente 
Social de la Empresa de la Vivienda de Jerez, Encarnación Teba López, puedo añadir algunas 
conclusiones sobre el trabajo social que ha discurrido paralelamente a la gestión del Plan Especial: 
 
La apuesta del Ayuntamiento a través de los servicios sociales de la zona y del seguimiento 
efectuado a la población más vulnerable, ha permitido la integración de los vecinos a los nuevos 
hábitos de vida. El trabajo de los asistentes sociales con el apoyo de otras áreas de la 
administración, local ha conseguido en muy poco tiempo que las familias pasen de un estilo de 
vida rural y aislado a la convivencia pacífica en comunidades de vecinos.  
 
La adaptación ha pasado por crear comunidades de vecinos y asociaciones vecinales, la 
creación de talleres de trabajo, asociaciones de mujeres o la adaptación de locales comerciales 
y trasteros en los nuevos bloques de pisos. 
 
Con las nuevas promociones de viviendas, se ha logrado también atraer al barrio a personas de 
otras zonas de la ciudad  que han comprado o alquilado viviendas y locales, y con ellas se han 
creado en el barrio nuevas relaciones y costumbres sociales que han enriquecido la zona 
cohesionando a los “habitantes urbanos”. 
 
Pero el cambio más significativo para el vecino de la bolsa marginal de infravivienda ha sido el 
cambio de mentalidad que ha experimentado, al poder sentirse por fin igual al resto de la 
ciudadanía por la disposición de una casa en condiciones de habitabilidad e higiene similar al 
resto de la población. 
 
En definitiva este cambio puede considerarse como fruto de otros muchos factores, pero por 
encima de todos destaca que es debido a una apuesta decisiva de las administraciones que lo 
han hecho posible y en especial del Ayuntamiento de Jerez. Ello ha supuesto la coordinación 
durante muchos años de distintas áreas, equipos y medios y mantener el empeño por la  
 
 
consecución del objetivo y aplicar una figura de planeamiento como es un Plan Especial de 
Reforma Interior. 
  
 
 
                     
 
Fotos:  Imagen de dormitorio en infravivienda año 93 y de un dormitorio de las nuevas 
promociones de viviendas año 2013 (archivo Emuvijesa) 
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